
镇江 220kV 姚桥等 9 项输变电工程 
竣工环境保护验收意见

2019 年 11 月 1 日，国网江苏省电力有限公司在常州召开了

镇江 220kV 姚桥等 9 项输变电工程竣工环境保护验收会。参加

会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司镇江供电分

公司、技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、

设计单位镇江电力设计院有限公司、施工单位中国能源建设集

团江苏省电力建设第三工程有限公司、环评单位江苏方天电力

技术有限公司、验收调查单位江苏省苏核辐射科技有限责任公

司。会议特邀专家 4 名，会议成立了验收组（名单附后）。 

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的

汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇

报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审

阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：  

一、 工程建设基本情况 

本批验收的输变电工程共有 9 项，分别为①镇江 220kV 姚

桥输变电工程、②镇江大港 500kV 变电站 220kV 送出工程、③

镇江 220kV 万太输变电工程（重新报批）、④镇江 220kV 姚桥

变电站 110kV 送出工程、⑤镇江 220kV 万太变电站 110kV 送出

线路工程、⑥镇江 110kV芙蓉开关站主变扩建工程、⑦镇江 110kV

南郊变电站#2主变扩建工程、⑧35kV三里变升压输变电工程（其

中 110kV 三里变进线）、⑨镇江 220kV 官塘变移址改造工程（其

中 110kV 塘京线和 110kV 塘城线路工程、110kV 塘丁线和 110kV

塘横线路工程）。 



 

本批项目共新建 220kV 变电站 2 座，新增主变 2 台，新增

主变容量 320MVA；新建 220kV 架空送电线路（折单）50.7km，

改扩建 110kV变电站 2座，新增主变 2台，新增主变容量 100MVA，

更换主变 1 台，新增主变容量 40MVA；改扩建 110kV 变电站 6 座，

新增主变 3 台，更换主变 6 台，新增主变容量 295.5MVA；新建

110kV 架空送电线路（折单）54.48km，新建 110kV电缆线路（折

单）22.99km。 

本批项目总投资 63703 万元，其中环保投资 270 万元。截

止 2019 年 7 月，该批项目已陆续投入试运行。各项输变电工程

基本情况详见表 1。 

二、工程变动情况 

镇江 220kV 万太输变电工程于 2013 年 12 月取得原江苏省

环保厅的批复（苏环辐（表）审[2013]272 号），因输电线路路

径调整，涉及重大变更，进行了重新报批。工程于 2017 年 6 月

取得原江苏省环境保护厅《关于镇江 220kV 万太输变电工程（重

新报批）建设项目环境影响报告表的批复》（苏环辐（表）审

[2017]157 号），完备了环评审批手续。 

本批验收工程均取得了原江苏省环境保护厅或原镇江市环

境保护局的环评批复（详见表 2），本批竣工环保验收的各项工

程性质、地点、规模、采用的生产工艺、采取的环境保护措施

等与环评阶段基本一致，部分工程实际建设内容与环评阶段略

有变化（详见表 3），对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），均不属于重大变动。 



 

三、环境保护设施落实情况 

本批工程均按照环境影响报告表及其批复文件提出的要

求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措

施。 

四、环保设施调试效果 

本批验收 4 座变电站均属于无人值守变电站，变电站的日

常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后

由环卫部门定期清理，具备接管条件的 110kV 芙蓉变电站和

110kV 南郊变电站生活污水经地埋式污水处理装置处理后排入

市政污水管网进行集中处理，不外排，未对变电站周围的水环

境造成影响。 

五、工程建设对环境的影响  

本批工程均采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良

好；工程电磁环境和声环境、各变电站厂界噪声监测值均符合

环评及批复要求；各变电站内污水均得到妥善处理，对水环境

无影响；固体废物得到妥善处置，对环境无影响；已制定环境

风险应急预案，环境风险控制措施可行。 

六、验收结论 

本批工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其

批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查

报告表符合相关技术规范，同意本批工程通过竣工环境保护验

收。 

 



七、后续要求 

加强本批工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传

工作。 

 

验收工作组组长：  

 

2019 年 11 月 1 日



附表 1  本批验收工程建设基本情况表 
序

号 
工程名称 本批验收工程组成 建设规模 

1 

镇江 220kV

姚桥输变电

工程 

220kV永胜变至邵隆变单 π入

姚桥变 220kV 线路 

2 回，线路路径全长 1.3km 

①与 110kV姚乡 943线/110kV 隆普 897

线姚桥支线混压四回架设 1.2km 

②单回架设 0.2km 

220 姚桥变至

邵隆变线路 

A-B1 段 

1 回，线路路径全长 3.3.km： 

①与另外三回预留线路混压四回架设

1.3km 

②与 1 回预留线路同塔双回架设

2.0km。 

B2-C1 段 

1 回，同塔双回架设 5.2km 

与邵隆~普庆线路改接至大港变 220kV

线路工程交换导线。 

C2-D 段 

1 回，线路路径全长 2.1km 

与 220kV梦绍 4M46/220kV一回原有线

路及一回备用线路同塔四回架设 

D-E 段 

2 回，其中： 

①1 回线路路径长 500m，双设单挂 

②1 回线路路径长 400m，与 220kV 石

绍线同塔双回架设 

2 

镇江大港

500kV 变电

站 220kV 送

出工程 

邵隆~姚桥双

线 π入大港变

220kV线路工

程 

220kV 大港~

邵隆线路 
2 回，同塔双回架设 2.7km 

220kV 大港~

姚桥线路 

2 回，同塔双回架设 2.5km。 

其中 1 回与邵隆~普庆线路改接至大港

变 220kV 线路工程交换导线。 

邵隆~普庆线路改接至大港变

220kV 线路工程 

2 回，线路路径全长 7.5km 

1 回与备用线路同塔双回架设 7.5km 

1 回与 220kV 姚桥变至邵隆变线路

B2-C 段、220kV 大港~姚桥线路交换导

线，与 220kV 梦普 2537 线同塔双回架

设 7.5km 

拆除工程 

拆除 220kV 永绍线#106~#122，拆除线

路长 5.0km，拆除 220kV 绍普线（沿港

南路段），拆除线路长 5.2km。 

改造工程 

改造 220kV 永绍 103#/绍普 19#由分支

塔为转角塔，在 220kV 永绍线

103#-104#段新挂线 2×0.35km；改造在

建绍隆-姚桥线路 Y31 塔，在 Y29~Y31

段补挂导线 1×0.65km 



序

号 
工程名称 本批验收工程组成 建设规模 

3 

镇江 220kV

万太输变电

工程（重新

报批） 

220kV 万太变电站 
户外型 

本期 1×180MVA（#2） 

永胜至姚桥π入万太变

220kV 线路 

2 回，线路路径全长 4.5km： 

①110kV 万港 935/隆普 897 线万太支线

混压四回架设 1.0km 

②同塔双回架设 3.5km 

拆除改造工程 

拆除原永绍 80#（绍普 42#）塔，并在

该塔附近立一基转角塔；拆除 81#塔至

79#塔间 220kV 绍普/永绍线 0.4km，并

在 81#、79#塔和新建转角塔间挂 220kV

梦普 2537 线。 

4 

镇江 220kV

姚桥变电站

110kV 送出

工程 

110kV 姚桥至大路变线路 

1 回，线路路径全长 8.21km： 

①新建电缆长 4.6km 

②双设单挂 3.6km 

110kV 姚桥至东乡变线路 

1 回，线路路径全长 10.3km: 

与 110kV 隆普线姚桥支线 

①双回电缆敷设 0.4km 

②同塔双回架设 0.72km 

③与 220kV 梦姚 4M41/万姚 4M43 线、

110kV 隆普 897线姚桥支线混压四回架

设 1.04km 

利用 110kV 隆普线补挂导线 

④同塔双回架设 7.81km 

⑤单回架设 0.33km 

110kV 隆普线 T 接 220kV 姚

桥变线路 

1 回，线路路径全长 2.16km： 

与 110kV 姚乡线 

①双回电缆敷设 0.4km 

②同塔双回架设 0.72km 

③与 220kV 梦姚 4M41/万姚 4M43、

110kV 姚乡线混压四回架设 1.04km 

5 

220kV 万太

变电站

110kV 送出

线路工程 

普庆变至扬中变、新坝变 π入

万太变 110kV 线路 

2 回，线路路径全长 3.4km 

①同塔双回架设 3.0km 

②双回电缆敷设 0.4km 

邵隆变至普庆变、沙港变线路

π入万太变 110kV 线路 

2 回，线路路径全长 3.2km： 

①与 220kV 永万 2M52/万姚 4M43 线混

压四回建设 1.0km 

②同塔双回架设 0.3km 

③双回电缆敷设 1.9km 

6 

镇江 110kV

芙蓉开关站

主变扩建工

程 

110kV 芙蓉开关站 

户内型 

前期为开关站 

本期扩建 2×50MVA（#1、#2） 

110kV 北湖变至芙蓉变线路 2 回，双回电缆敷设 4.7km 



序

号 
工程名称 本批验收工程组成 建设规模 

7 

镇江 110kV

南郊变电站

#2 主变扩建

工程 

110kV 南郊变电站 

户内型 

原有 1×50MVA（#1） 

+1×10MVA（#2） 

本期将#2 主变增容为 50MVA 

8 

35kV 三里变

升压输变电

工程 

110kV 三里变配套线路 

2 回，线路路径全长 2.1km: 

①双回电缆敷设 0.4km 

②与 10kV 塘解 71J/塘双 71S 线同塔四

回架设 1.7km 

9 

镇江 220kV

官塘变移址

改造工程 

110kV 塘京线和 110kV 塘城

线路工程 

2 回，线路路径全长 10km： 

与 110kV 塘南 71N/徐塘Ⅰ712线 

①同塔四回架设 8.6km 

②四回电缆敷设 1.4km 

110kV 塘丁线和 110kV 横塘

线路工程 

2 回，与 220kV 官丁 2569/官京 2Y60

线混压四回架设 5.0km 

 



附表 2  本期验收工程环评审批情况一览表 

序

号 
工程名称 审批部门 文号 时间 

1 
镇江 220kV 姚桥输变电工

程 
原江苏省环保厅 

苏环辐（表）审

[2015]119 号 
2015.5.25 

2 
镇江大港 500kV 变电站

220kV 送出工程 
原江苏省环保厅 

苏环辐（表）审

[2017]199 号 
2017.10.20 

3 
镇江 220kV 万太输变电工

程（重新报批） 
原江苏省环保厅 

苏环辐（表）审

[2017]157 号 
2017.6.14 

4 
镇江 220kV 姚桥变电站

110kV 送出工程 
原镇江市环保局 镇环审[2016]54 号 2016.6.1 

5 
镇江 220kV 万太变电站

110kV 送出线路工程 
原镇江市环保局 镇环审[2015]142 号 2015.5.26 

6 
镇江 110kV 芙蓉开关站主

变扩建工程 
原镇江市环保局 镇环审[2016]53 号 2016.6.1 

7 
镇江 110kV 南郊变电站#2

主变扩建工程 
原镇江市环保局 镇环审[2017]61 号 2017.6.27 

8 
35kV 三里变升压输变电工

程 
原江苏省环保厅 

苏环辐（表）审

[2009]235 号 
2009.10.10 

9 
镇江 220kV 官塘变移址改

造工程 
原江苏省环保厅 

苏环辐（表）审

[2011]101 号 
2011.3.15 

             



 

附表 3 各工程运行阶段与环评阶段规模变化情况一览表 

工程名称 
变动工程内

容 

环评阶段 

工程组成及规模 

试运行阶段 

工程组成及规模 
变化情况 变化原因 

镇江

220kV 姚

桥输变电

工程 

220kV 永胜

变至邵隆变

单 π入姚桥

变 220kV 线

路 

2 回，混压四回架设

1.3km 

2 回，线路路径

全长 1.3km 

①与 110kV 姚乡

943 线/110kV 隆

普 897 线姚桥支

线混压四回架设

1.2km 

②单回架设

0.2km 

线路架设

方式发生

改变，部分

混压四回

线路改回

同塔双回

架设 

路径未变，可

研阶段线路长

度裕度过大，

验收调查时进

一步核实了线

路长度。 

220

姚

桥

变

至

邵

隆

变

线

路 

A-B1

段 

1 回，混压四回架设

3.3km 

1 回，线路路径

全长 3.3.km： 

①与另外三回预

留线路混压四回

架设 1.3km 

②与 1 回预留线

路同塔双回架设

2.0km。 

线路架设

方式发生

改变，部分

混压四回

线路改回

同塔双回

架设 

路径未变，可

研设计阶段线

路架设方式发

生变更 

B2-C1

段 

1 回，混压四回架设

5.2km 

1 回，同塔双回

架设 5.2km 

与邵隆~普庆线

路改接至大港变

220kV 线路工程

交换导线。 

线路架设

方式发生

改变，部分

混压四回

线路改回

同塔双回

架设 

路径未变，可

研设计阶段线

路架设方式发

生变更 

C2-D

段 

1 回，线路路径全长

约 3.6km 

①同塔双回架设

0.6km 

②同塔四回架设

3.0km 

1 回，线路路径

全长 2.1km 

与 220kV 梦绍

4M46/220kV 一

回原有线路及一

回备用线路同塔

四回架设 

同塔双回

段线路取

消 

线路路径

缩短 

路径未变，可

研设计阶段取

消同塔双回段

线路路径，线

路长度裕度过

大，验收调查

时进一步核实

了线路长度 

D-E

段 

2 回，线路路径长

1.0km 

双回架设 

2 回，其中： 

①1 回线路路径

长 500m，双设单

挂 

②1 回线路路径

长 400m，与

220kV 石绍线同

塔双回架设 

线路路径

缩短 

路径未变，可

研设计阶段线

路长度裕度过

大，验收调查

时进一步核实

了线路长度。 



 

镇江

220kV 万

太输变电

工程 

220kV 万太

变 

户外型 

本期 1×180MVA

（#1） 

户外型 

本期 1×180MVA

（#2） 

本期新建

主变编号

变更 

验收调查时进

一步核实了 

主变编号。 

永胜至姚桥

π入万太变

220kV 线路 

2 回，

2×4.345km+1×0.2km 

2 回，线路路径

全长 4.5km： 

①110kV 万港

935/隆普 897 线

万太支线混压四

回架设 1.0km 

②同塔双回架设

3.5km 

部分同塔

双回线路

改为混压

四回 

路径未变，可

研设计阶段为

节约通道，线

路架设方式发

生变更 

35kV 三

里变升压

输变电工

程 

110kV 三里

变配套线路 

2 回，线路路径全长

2.6km: 

①电缆敷设 0.6km 

②架空线路 2.0km 

2 回，线路路径

全长 2.1km: 

①双回电缆敷设

0.4km 

②与 10kV 塘解

71J/塘双 71S 线

同塔四回架设

1.7km 

线路长度

减少 

路径未变，可

研设计阶段线

路长度裕度过

大，验收调查

时进一步核实

了线路长度。 

镇江

220kV 官

塘变移址

改造工程 

110kV 塘京

线和 110kV

塘城线路工

程 

2 回，同塔四回架设

10km  

2 回，线路路径

全长 10km： 

①与 110kV 塘南

71N/徐塘Ⅰ712线

同塔四回架设

8.6km 

②四回电缆敷设

1.4km 

线路设计

优化，部分

线路路径

调整，部分

同塔四回

线路改为

四回电缆

敷设 

可研设计阶段

线路路径设计

优化，线路路

径及线路架设

方式进行了调

整。 

 



 

 


