
2024年4月泰州地区集中式电源项目接入信息公开

序号
截至上月末接网工程尚
未投产的电源项目

接网工程前期工作进
展情况

并网意向书提交时
间

并网意向受理通知
书时间

接入系统设计方案
提交时间

接入系统设计方案
受理通知书时间

接入系统设计方案
书面回复时间

电源项目配套电网
工程项目概况

电源项目配套电网
工程投产计划

电源项目配套电网
工程建设进度

其他相关内容（如
有）

1

其厚智储（兴化）科技
有限公司兴化昭阳150
兆瓦／300兆瓦时储能
电站项目

接网工程报核准 2024-2-18 2024-2-20 2024-3-7 2024-3-11 2024-3-13

2

俞垛镇泰州祥泰新能源
有限公司100兆瓦渔光
互补光伏发电项目及配
套储能

接网工程处于可研编
制阶段及项目前期阶
段

2023-3-19 2024-3-20 2024-3-25 2024-3-25 2024-3-26

3
泰州鑫储科技有限公司
高港协鑫150兆瓦／300
兆瓦时储能电站项目

接网工程处于可研编
制阶段及项目前期阶
段

2023-12-21 2023-12-25 2024-1-18 2024-1-19 2024-1-22

4
大唐泰州热电有限责任
公司大唐姜堰溱潼100
兆瓦渔光互补项目

无接网工程 2023-12-22 2023-12-26 2024-1-10 2024-1-11 2024-1-15

5
大唐泰州热电有限责任
公司大唐泰州多能互补
光伏项目

接网工程处于报施工
招标阶段 2023-12-22 2023-12-26 2024-1-10 2024-1-11 2024-1-15

建设规模：线
路8.2公里；投
资规模：2328

万元

2025-5-31

6

中城大有新能源（泰
州）有限公司泰州海陵
区中城大有200兆瓦／
400兆瓦时储能电站项
目

接网工程用户自建 2023-12-22 2023-12-26 2024-1-10 2024-1-11 2024-1-15

7
娄庄镇50MW渔光互补
光伏发电项目

接网工程取得核准 2022-4-18 2022-4-20 2022-5-9 2022-5-10 2022-5-11

8
铭然华港100MW渔光
互补发电项目

接网工程处于建设阶
段 2022-5-9 2022-5-12 2022-6-7 2022-6-9 2022-6-10

建设规模：线
路4.24公里；
投资规模：
1491万元

2024-6-30

13基铁塔，灌
注桩基础已全
部完成，铁塔

已经组立
11基，线路在
立塔和放线阶
段.马华间隔扩
建在二次调试

阶段。



9
泰州诚胜光伏发电有限
公司俞垛100MW渔光
互补项目

接网工程处于报施工
招标阶段 2023-8-8 2023-8-11 2023-9-28 2023-10-8 2023-10-8

建设规模：线
路5.33公里；
投资规模：
2262万元

2025-4-30

10

三峡新能泰州发电有限
公司泰州市罡杨镇60兆
瓦渔光互补光伏发电项
目

接网工程处于报施工
招标阶段 2023-11-14 2023-11-15 2023-12-21 2023-12-22 2023-12-26

建设规模：线
路2.14公里；
投资规模：

950万元

2025-5-31

11
兴化市戴窑镇70MW渔
光互补发电项目

由于电源项目本体不
符合规划，接网工程
处于暂停状态

2023-7-12 2023-7-14 2023-8-18 2023-8-21 2023-8-23

12
国华锦瑞（泰州）新能
源有限公司国华泰州海
陵二期渔光互补项目

接网工程处于报施工
招标阶段 2023-7-21 2023-7-24 2023-8-16 2023-8-18 2023-8-21

建设规模：线
路9.15公里；
投资规模：

959万元

2025-4-30

13
国华锦瑞（泰州）新能
源有限公司国华泰州海
陵95MW渔光互补项目

接网工程处于报施工
招标阶段 2023-7-21 2023-7-24 2023-8-16 2023-8-18 2023-8-21

建设规模：线
路9.2公里；投
资规模：4252

万元

2025-4-30

14
核泰俞垛50MW渔光互
补发电项目

接网工程用户自建 2024-2-19 2024-2-20 2024-3-22 2024-3-25 2024-3-25

15
靖江市生祠镇70MW渔
光互补光伏发电项目

接网工程处于建设阶
段 2023-4-14 2023-4-17 2023-5-4 2023-5-5 2023-5-8

建设规模：线
路5.28公里；
投资规模：

485万元

2024-8-31

16
国能泰州公司泰兴东夹
江50MWp鱼塘水面光
伏项目

接网工程处于建设阶
段 2022-10-14 2022-10-18 2022-11-9 2022-11-11 2022-11-14

建设规模：线
路7.88公里；
投资规模：
1638.6万元

2024-6-30

电缆井完成18
座，排管∮

200-6+∮100-
2完成350米，
拉管∮200-7
完成760米。

17
华润泰州
55MW/110MWh储能
电站项目的电源

接网工程用户自建 2023-8-25 2023-8-28 2022-10-10 2022-10-11 2022-10-12


