
无锡220千伏扬名变电站改造等6项工程
竣工环境保护验收意见

2025 年 3 月 26 日，国网江苏省电力有限公司在镇江召开了

无锡 220 千伏扬名变电站改造等 6 项工程竣工环境保护验收会。

参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司无锡供电

分公司、技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究

院、设计单位江苏海能电力设计咨询有限责任公司、施工单位宜

兴市宜能实业有限公司、监理单位江苏兴力工程管理有限公司、

环评单位江苏辐环环境科技有限公司、验收调查单位江苏省苏核

辐射科技有限责任公司。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收工

作组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的

汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报

和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了

相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本批验收的输变电工程共有 6 项，分别为（1）无锡 220 千

伏扬名变电站改造工程、（2）无锡 220 千伏扬名变电站改造配

套线路工程、（3）无锡仁心 110 千伏开关站#1、#2 号主变扩

建工程、（4）无锡 500 千伏映月（无锡南）变电站 220 千伏配

套线路工程（一期工程）、（5）江苏无锡江苏隆达超合金航材

有限公司新增年产 1 万吨航空级高温合金以及新建研发中心技

术改造项目 110 千伏配套工程、（6）无锡中建材 2 吉瓦高效异



质结电池项目 110 千伏接入工程。

本批项目共改建 220 千伏变电站 1 座，未新增主变，未新增

主变容量；改建 220 千伏架空线路（折单）0.722 公里；新建 220

千伏架空线路（折单）0.365 公里；改建 220 千伏电缆线路（折

单）0.405 公里；新建 220 千伏电缆线路（折单）6 公里；扩建

110 千伏变电站 1 座，新增主变 2 台，新增主变容量 100 兆伏安；

新建 110 千伏架空线路（折单）13.757 公里；新建 110 千伏电

缆线路（折单）10.3 公里。

本批项目总投资 38195 万元，其中环保投资 185 万元。

截止 2025 年 1 月，该批项目已陆续进入调试期。

各项输变电工程基本情况详见表 1。

二、工程变动情况

本批验收工程取得了无锡市行政审批局、无锡市数据局、江

苏江阴临港经济开发区管理委员会的环评批复（详见表 2），本

批竣工环保验收的各项工程性质、地点、规模、已采取的环境保

护措施等与环评阶段基本一致，无重大变动，部分工程实际建设

内容与环评阶段略有变化（详见表 3），对照《输变电建设项目

重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），均不属

于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本批工程均按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，

建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。



四、环保设施调试效果

本批验收的扬名220千伏变电站及仁心110千伏变电站均无

人值守，扬名 220 千伏变电站工作人员产生少量的生活污水经化

粪池处理后接入市政污水管网，仁心 110 千伏变电站工作人员产

生少量的生活污水经地埋式污水处理装置处理后接入市政污水

管网。

五、工程建设对环境的影响

本批工程均采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良

好；工程电磁环境和声环境、变电站厂界噪声监测值均符合环评

及批复要求；变电站内污水均得到妥善处理，对水环境无影响；

固体废物得到妥善处置，对环境无影响；已制定突发环境事件应

急预案，环境风险控制措施可行。

六、验收结论

本批工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批

复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告

表符合相关技术规范，同意本批工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强本批工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工

作。

验收工作组组长：

2025 年 3 月 26 日



附表 1 本批验收工程建设基本情况表
序号 工程名称 验收工程组成 建设规模

1
无锡 220 千伏扬名

变电站改造工程
220 千伏扬名变

本期工程将现有 220 千伏扬名变电站拆除

重建，半户内型布置，本期改建 2 台 180 兆伏

安主变（#1，#2），#1 主变安装 3 组 10 兆乏

电抗器组和 1 组 10 兆乏电容器组，#2 主变安

装 2 组 12 兆乏电抗器组和 1 组 10 兆乏电容器

组。

220千伏本期架空进线3回，电缆进线3回，

110 千伏出线本期 12 回，35 千伏出线本期 12

回。

2

无锡 220 千伏扬名

变电站改造配套线

路工程

220千伏扬名变~蠡

湖变线路改造工程

2 回，线路调度名称为：220 千伏蠡扬

4K39/4K40 线，线路路径全长为 0.244 公里，其

中①同塔双回架设 0.072 公里，②双回电缆敷设

0.172 公里。

220千伏扬名变~红

旗变线路改造工程

1 回，线路调度名称为：220 千伏扬红 4551

线，线路路径全长 0.241 公里，与 1 回备用线

路同塔双回架设。

220千伏扬名变~蠡

湖变线路改造工程

2 回，线路调度名称为：220 千伏蠡扬

4K39/4K40 线，线路路径全长为 0.244 公里，其

中①同塔双回架设 0.072 公里，②双回电缆敷设

0.172 公里。

220千伏扬名变~红

旗变线路改造工程

1 回，线路调度名称为：220 千伏扬红 4551

线，线路路径全长 0.241 公里，与 1 回备用线

路同塔双回架设。

3

无锡仁心 110 千

伏开关站#1、#2

号主变扩建工程

110 千伏

仁心变
本期扩建 2 台 50 兆伏安主变（#1，#2）。

配套 110 千伏

输电线路

2 回，线路路径全长 3.93 公里。其中：

①扬名~新光~仁心 110 千伏线路工程：单

回电缆敷设 0.94 公里。

②扬名~仁心 110 千伏线路工程：单回电

缆敷设 2.99 公里。

4

无锡 500 千伏映月

（无锡南）变电站

220 千伏配套线路

工程

映月（无锡南）~文

台 220 千伏线路工

程

2 回。线路全长 3.365 公里，其中①与 1 回

备用线路同塔双回架设 0.18 公里+0.185 公里

（分为两个独立通道），②双回电缆敷设 3 公

里。



5

江苏无锡江苏隆达

超合金航材有限公

司新增年产1万吨

航空级高温合金以

及新建研发中心技

术改造项目 110

千伏配套工程

胶山~隆达 110 千

伏线路工程

1 回，线路路径全长 3.62 公里，单回电缆

敷设。

220 千伏胶山变电

站 110 千伏间隔调

整工程

2 回，线路路径全长 0.386 公里，同塔双回

架设。拆除同塔双回架设线路段长 0.459 公里，

拆除角钢塔 2 基。

110 千伏胶山~张

泾Ⅱ线开断 T 接至

110 千伏胶山~万

安线线路工程

1 回，线路路径全长 0.02 公里，单回架设，

张泾变测更换导线段长 0.025 公里。

110 千伏侬坝~健

鼎线开断 T 接至

110 千伏八士~万

安线线路工程

1 回，线路路径全长 0.1 公里，单回架设。

6

无锡中建材 2 吉瓦

高效异质结电池项

目 110 千伏接入

工程

无锡中建材 2 吉瓦

高效异质结电池项

目 110 千伏接入工

程

1 回，线路路径全长 3.25 公里，其中①双

设单挂段长 0.5 公里，②单回电缆敷设 2.75 公

里。



附表 2 本批验收工程环评审批情况一览表
序

号
工程名称 审批部门 文号 时间

1 无锡 220 千伏扬名变电站改造工程 无锡市行政审批局
锡行审投许

〔2019〕249 号
2019.6.25

2
无锡 220 千伏扬名变电站改造配套

线路工程
无锡市行政审批局

锡行审投许

〔2019〕249 号
2019.9.16

3
无锡仁心 110 千伏开关站#1、#2

号主变扩建工程
无锡市行政审批局

锡行审投许

〔2020〕168 号
2020.9.4

4
无锡 500 千伏映月（无锡南）变电

站 220 千伏配套线路工程
无锡市行政审批局

锡行审投许

〔2020〕65 号
2020.5.29

5

江苏无锡江苏隆达超合金航材有

限公司新增年产1万吨航空级高温

合金以及新建研发中心技术改造

项目 110 千伏配套工程

无锡市数据局
锡数投许

〔2024〕43 号
2024.9.27

6
无锡中建材 2 吉瓦高效异质结电池

项目 110 千伏接入工程

江苏江阴临港经济

开发区管理委员会

澄港开委环审

〔2024〕58 号
2024.8.27



附表 3 本批验收工程验收阶段与环评阶段规模变化情况一览表

工程名称
变动工程

内容
环评阶段工程组成及规模 验收阶段工程组成及规模 变化情况 变化原因 变动情况分析

无锡 220

千伏扬名

变电站改

造工程

220 千伏

扬名变

本期工程将现有 220 千伏扬名变电站拆除重建，

改造后占地约 8190 平方米，半户内型布置，共

2 台主变，容量均为 2×180 兆伏安（#1，#2），

#1 主变安装 3 组 10 兆乏电抗器组和 1 组 10 兆

乏电容器组，#2 主变安装 2 组 12 兆乏电抗器组

和 1 组 10 兆乏电容器组。远景主变 3 台，容量

为 3×240 兆伏安。220 千伏本期架空进线 3 回，

电缆进线 3 回，110 千伏出线本期 12 回，35 千

伏出线本期 12 回。

半户内型布置，本期改建 2 台

180 兆伏安主变（#1，#2），

#1主变安装3组10兆乏电抗

器组和1组10兆乏电容器组，

#2 主变安装 2 组 12 兆乏电抗

器组和1组10兆乏电容器组。

220 千伏本期架空进线 3 回，

电缆进线 3 回，110 千伏出线

本期 12 回，35 千伏出线本期

12 回。

工程规模

未变，变电

站站址微

调。

考虑北侧

紧邻 110

千伏许家

变站址方

向，将 220

千伏扬名

变进行了

站址微

调。

对照环办辐射

〔2016〕84 号

文中“输变电建

设项目重大变

动清单”，不于

重大变动。

无锡 220

千伏扬名

变电站改

造配套线

路工程

220 千伏扬

名变~蠡湖

变线路改

造工程

2 回：将现状蠡扬线改接至新立双回电缆终端，

并接通至新 220 千伏扬名变电站。新建线路路径

总长约为 0.3公里，其中新建双回架空线路约0.1

公里，导线采用 2×LGJ-300/25 钢芯铝绞线；新

建 220 千伏双回电缆线路路径长度约 0.2 公里。

2 回，线路路径全长为 0.244

公里，其中①同塔双回架设

0.072 公里，②双回电缆敷设

0.172 公里。
线路长度

减少；

线路路径

微调。

设计阶段

变电站站

址微调，

因此调整

了线路出

线位置，

导致线路

路径发生

偏移。

对照环办辐射

〔2016〕84 号

文中“输变电建

设项目重大变

动清单”，不于

重大变动。

220 千伏扬

名变~红旗

变线路改

造工程

1 回：将现状扬红线改接至新 220 千伏扬名变电

站。新立双回终端塔 1 基，新建双回架空线路约

0.25公里，其中1回备用；导线采用2×LGJ-300/25

钢芯铝绞线。

1 回，线路路径全长 0.241 公

里，与 1 回备用线路同塔双回

架设。



工程名称
变动工程

内容
环评阶段工程组成及规模 验收阶段工程组成及规模 变化情况 变化原因 变动情况分析

无锡 220

千伏扬名

变电站改

造配套线

路工程

220 千伏梅

里变~扬名

变线路改

造工程、

220 千伏扬

名变~长江

变线路改

造工程

2 回：新立双回终端 1 基，将现状扬长线/梅扬线

改接至新 220 千伏扬名变电站。新建双回架空线

路约 0.15 公里，导线采用 2×LGJ-400/35 钢芯铝

绞线。

2 回，线路路径全长 0.14 公

里，同塔双回架设。

线路长度

减少；

线路路径

微调。

设计阶段

变电站站

址微调，

因此调整

了线路出

线位置，

导致线路

路径发生

偏移。

对照环办辐射

〔2016〕84 号

文中“输变电建

设项目重大变

动清单”，不于

重大变动。220 千伏扬

名变~新光

变线路改

造工程

1 回：将现状扬新线改接至新立双回电缆终端，

并接通至新 220 千伏扬名变电站。新建线路路径

总长约 0.26 公里，其中新建双回架空线路约 0.1

公里，其中 1 回备用；导线采用 2×LGJ-400/35

钢芯铝绞线；新建单回电缆线路路径长度约 0.16

公里。

1 回，线路路径全长 0.118 公

里，其中①与 1 回备用线路同

塔双回架设 0.057 公里，②单

回电缆敷设 0.061 公里。

无锡 500

千伏映月

（无锡南）

变电站220

千伏配套

线路工程

映月（无锡

南）~文台

220 千伏线

路工程

线路全长约 3.367 公里，其中架空线路路径长约

0.6 公里，分为两条通道建设（每条均为双回架

设，长为 0.3 公里），电缆线路长约 2.767 公里。

2 回。线路全长 3.365 公里，

其中①与 1 回备用线路同塔

双回架设 0.18 公里+0.185 公

里（分为两个独立通道），②

双回电缆敷设 3 公里。

线路长度

减少。

设计方案

变更

对照环办辐射

〔2016〕84 号

文中“输变电

建设项目重大

变动清单”，

不于重大变

动。



无锡 220 千伏扬名变电站改造等 6项工程

竣工环保验收会验收组成员签字表

分工 姓名 单位 职务/职称 签字 备注

组长 曹文勤 国网江苏省电力有限公司 研 高 建设单位

成员

王文兵 江苏省辐射防护协会 高 工 特邀专家

傅高健 江苏方天电力技术有限公司 高 工 特邀专家

程 曦
国网江苏省电力有限公司

经济技术研究院
专 职 审评单位

阙云飞
国网江苏省电力有限公司

无锡供电分公司
高 工 建设单位

韩文星 江苏海能电力设计咨询有限责任公司 工程师 设计单位

刘华平 宜兴市宜能实业有限公司 工程师 施工单位

袁菁颖 江苏兴力工程管理有限公司 工程师 监理单位

葛晓阳 江苏省苏核辐射科技有限责任公司 高 工
验收报告

编制单位

尹建军 江苏辐环环境科技有限公司 高 工
环评报告

编制单位


