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1、工程概况

1.1项目概况

（1）地理位置

苏州越溪 500kV输变电工程位于苏州市吴中区越溪街道。

（2）主要建设单位

苏州越溪 500kV 输变电工程属于新建建设类项目，由 1个点式工程和 1 个

线路工程组成，其中：

1）点式工程

①越溪 500kV变电站工程，位于江苏省苏州市吴中区越溪街道。

本期规模：

新建全户内变电站 1座，本期新建 2组 1000MVA 主变压器，远景 4组，500kV

出线 4回，远景 6回；220kV出线 9回，远景 16回。新建变电站在拆除的原 220kV

越溪变电站征地范围内实施，无需新征用地。

2）线路工程

500kV车坊-木渎双回线开断环入越溪变线路工程：500kV车坊-木渎双回线

开断环入越溪变线路工程，新建线路 4.971km。新建塔基共 12 基。拆除线路，

长度约 4.619km，铁塔共 13基，其中有 6基杆塔位于东太湖中。

（3）参建单位

建设单位：国网江苏省电力有限公司；

建管单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司；

设计单位：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司（变电），中国电力工

程顾问集团华东电力设计院有限公司（线路）；

施工单位：中国电建集团河南工程有限公司；

http://www.jspdi.ceec.net.cn/index.html
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2、主体工程进展及监测分区

2.1主体工程进度

2.1.1项目

计划工期：场地平整阶段 2021年 6月、基础工程施工阶段 2021年 6月~2021

年 12月、主体工程施工阶段（含设备安装、设备调试）2022年 1月~2022年 12

月、植被恢复阶段 2022 年 11月~2022年 12月。

实际工期：场地平整阶段 2023年 3月；基础工程施工阶段开始于 2023 年 3

月，工程于 2024年 12月结束。本季度项目大部分处于植被恢复阶段。

2.2 监测分区

根据工程进展，本季度项目大部分处于植被恢复阶段，因此本季度将塔基作

为监测重点。

按照监测方案要求，塔基为监测重点区。
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3、监测内容和方法

3.1 扰动土地面积监测

截至目前工程扰动面积共计 5.37hm2，其中越溪变站区 1.32hm2，进站道路

0.04hm2，施工生产生活区 1.60hm2，塔基及塔基施工区 1.51hm2，牵张场区

0.49hm2，跨越施工场地 0.30hm2，人抬道路区 0.11hm2。各分区面积详见表 3-1。

表 3-1 各分区扰动面积汇总表 单位：hm2

分区 新增 累计 备注

越溪变站区 0.00 1.32
进站道路 0.00 0.04

施工生产生活区 0.00 1.60
塔基及塔基施工区 0.00 1.51

牵张场区 0.00 0.49
跨越施工场地 0.00 0.30
人抬道路区 0.00 0.11

小计 0.00 5.37

3.2.1监测指标

截至目前工程扰动面积共计 5.37hm2，其中越溪变站区 1.32hm2，进站道路

0.04hm2，施工生产生活区 1.60hm2，塔基及塔基施工区 1.51hm2，牵张场区

0.49hm2，跨越施工场地 0.30hm2，人抬道路区 0.11hm2。

（1）站区

选定 1个位置作为重点监测对象。利用无人机遥感影像对扰动进行释议。

站区图-2025年 2月

（2）塔基及塔基施工区

选定 3个塔基作为重点监测对象。利用无人机对塔基航拍，解译扰动土地面
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积分别为 1362m2。详见表 3-2。

表 3-2 扰动面积统计表 单位：m2

塔基号 基础形式 新增 累计 备注

B1 灌注桩基础 0 1465 塔基及塔基施工区

N5 灌注桩基础 0 1541 塔基及塔基施工区

B5 灌注桩基础 0 1348 塔基及塔基施工区

塔基扰动图-2025年 2月

塔基扰动图-2025年 2月
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塔基扰动图-2025年 2月

3.2 气象监测

采用测风仪测量现场风速，降雨量主要通过江苏省水文水资源勘测局进行监

测。详见附表 1。

3.3 水土保持措施调查

在监测过程中，水土保持措施的监测方法主要有 GPS 量测、激光测距仪测

量、钢尺测量等实地测量方法以及施工图读取。

3.4 土壤流失危害监测

本季度 1-3月降雨为 30.9mm，单次降雨量超过 50mm的 0次，经调查本工

程无土壤流失危害。

3.5 土壤侵蚀模数

我单位于 2023年 2月布设了 1个监测点，2023年 4月布设了 1个监测点，

2023年 11月布设了 2个监测点。共 4个监测点位。

3.5.1流失量监测

本工程计划共布设 4个监测点位，其中固定监测点 2个，其中站区 1个、塔

基及塔基施工区 1个。在施工生产生活区、人抬道路区各布设 1 处巡查监测点。

根据侵蚀模数监测结果计算可得站区平均侵蚀模数为 183t/(km2•a)，塔基及塔基

施工区平均侵蚀模数为 183t/(km2•a)。
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4、土壤流失量

经测量，扰动面积 5.37hm2，因此截至本季度末土壤流失面积有 2.99hm2。

本季度产生土壤流失量 0.93t。
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5、水土保持监测三色评价指标

本工程在 2025年第一季度，水土保持监测三色评价指标值 98分，三色评价

结论为绿色，详见附表 3。
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6、本期监测问题及建议

6.1 存在问题

1）植被恢复良好。

6.2 监测建议

1）做好植被恢复和养护工作。
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7、监测大事件

（1）2023 年 2月 12 日，监测人员进场巡查，向建设单位项目负责人及施

工单位了解工程情况，查阅、搜集相关资料；

（2）2023年 2月，按照《苏州越溪 500kV输变电工程水土保持监测实施方

案》，布设水土保持监测点。

（3）2023 年 8月 22 日，苏州市水务局及第三方机构苏州广润水禾信息技

术有限公司对现场进行了检查，提出了如下意见：余土已外运，需及时报备余土

处置情况。建设单位及监测单位及根据提出的意见，已补充相关材料并提交。

（4）2024年 11月 14日，苏州市水务局及第三方机构苏州广润水禾信息技

术有限公司对现场进行了检查，并提出了意见。建设单位及监测单位及根据提出

的意见，已补充相关材料并提交。

（5）2025年 3月 11日，建设单位组织了验收工作。
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8、附件

附表 1.气象资料

2025年第一季度 1-3月降雨量

年份 2025年
月份 1月 2月 3月

降雨量 10.9 22.0 0.0
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植物措施
撒播草籽 hm2 0.40 0.00 0.50

种植红叶石楠 株 563 0 0

临时措施

泥浆沉淀池 座 14 0 13
编织袋土拦挡 m3 210 0 0
临时排水沟 m 1400 0 1265

土质沉沙池 座 14 0 13

苫布覆盖 m2 350 0 0

防尘网苫盖 m2 / 0 10000

牵张场

区

工程措施 土地整治 hm2 0.40 0 0.49

植物措施
撒播草籽 hm2 0.40 0 0.34
植红叶石楠 株 450 0 0

临时措施
铺设钢板 m2 200 0 360
彩条布铺垫 m2 2000 0 0

跨越施

工场地

工程措施 土地整治 hm2 0.22 0 0.30

植物措施
撒播草籽 hm2 0.22 0 0.30
植红叶石楠 株 315 0 0

人抬道

路区

工程措施 土地整治 hm2 0.12 0 0.11

植物措施
撒播草籽 hm2 0.12 0 0.09

植红叶石楠 株 169 0 0

临时措施 铺设钢板 m2 / 0 160

水土流失影响

因子

降雨量（mm） 30.9
最大 24小时降雨（mm） 20.1

最大风速（m/s） 3.2

土壤流失量（t） 0.93

水土流失危害事件 无

存在问题与建议 建议对部分塔基底部再次土地整治。

水土保持“三色”评价

根据本季度水土保持监测，结合《生产

建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分

表》评分情况，本工程总体评价为“绿色”。
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附表 3.水土保持监测三色评价

项目名称 苏州越溪 500kV输变电工程

监测时段
和防治责任范围 2025 年第 一 季度， 5.37 公顷

三色评价结论
（勾选） 绿色 黄色 红色

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动
土地
情况

扰动范围
控制

15 15 未扩大施工扰动面积

表土剥离
保护

5 5 本季度无表土剥离

弃土（石、
渣）堆放

15 15 无乱堆乱弃或顺坡溜渣

水土流失状况 15 15 水土流失量不足 100 立方米

水土
流失
防治
成效

工程措施 20 18 塔基底部需再次土地整治
（-1*2）

植物措施 15 15 植物措施落实较及时

临时措施 10 10 本季度无临时措施

水土流失危害 5 5 本季度无水土流失危害事件
发生

合 计 100 98
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植物措施监测记录表

项目名称 苏州越溪 500kV输变电工程

监测分区名称 站区

工程实施时间 起：2024 年 10 月 1 日 讫：2024 年 12月 31日

植物

措施

状况

措施片区
主要植物

名称

成活率

/保存

率（%）

面积

（hm2）
郁闭度

盖度

（%）
生长状况

1 草坪 99 0.65 0.6 99 好

2 红叶石楠 99 0.01 0.6 10 好

3 撒播草籽 99 0.10 0.6 10 好

林草覆盖率（%） 33

水土流失状况

是否发生明显水土流失 是 否

水土流失强度等级： 无明显水土流失

填表说明

1.在栽植 6个月后调查成活率，每年调查 1次保存率及生长

状况；

2.“生长状况”可填写“好”、“一般”或“较差”等；

3.“水土流失情况”判断是否发生明显水土流失；若发生填

写水土流失强度等级

填表人 审核人

填表时间： 2025 年 2 月 28日
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水土保持措施实施情况统计表

项目名称 苏州越溪 500kV输变电工程

施工单位
中国电建集团河南工程有

限公司
监理单位

国网江苏省电力工程咨询有限

公司

主体工程进度 本季度主要进行植被恢复，总体完成 100%。

监测分区 措施类型 单位 设计总量 当季完成量 累计完成量

站区

工程

措施

雨水排水管 m 500 0 1059
土地整治 hm2 0.80 0 0.24

雨水收集系统 / 0 1

透水铺装 / 0 1762

植物

措施

种植红叶石楠 株 80 0 17

种植金边黄杨 株 80 0 3500
种植草坪 hm2 0.65 0 0.24

种植独杆紫薇 株 / 0 17

种植女贞球 株 / 0 17

种植北美海棠 株 / 0 18

临时

措施

编织袋土拦挡 m3 156 0 0

苫布覆盖 m2 700 0 1800
临时排水沟 m 260 0 320
砖砌沉沙池 座 1 0 1

防尘网苫盖 m2 / 0 2420

铺设钢板 m2 / 0 240

进站道路
植物

措施

种植广玉兰 株 14 0 0
种植红叶石楠 株 28 0 0

施工生产生活区

工程 土地整治 hm2 / 0 0.35
植物 种植草坪 hm2 / 0 0.35

临时

措施

临时绿化 m2 / 0 22

临时排水沟 m / 0 200
砖砌沉沙池 座 / 0 1
洗车平台 座 / 0 1

防尘网苫盖 m2 / 0 3000

塔基及塔基施工区

工程

措施

表土剥离 万 m3 0.06 0 0.09
土地整治 hm2 0.40 0.00 1.50

植物

措施

撒播草籽 hm2 0.40 0.00 0.50
种植红叶石楠 株 563 0 0

临时

措施

泥浆沉淀池 座 14 0 13
编织袋土拦挡 m3 210 0 0
临时排水沟 m 1400 0 1265

土质沉沙池 座 14 0 13

苫布覆盖 m2 350 0 0

防尘网苫盖 m2 / 0 10000

牵张场区

工程

措施
土地整治 hm2 0.40 0 0.49

植物

措施

撒播草籽 hm2 0.40 0 0.34
植红叶石楠 株 450 0 0
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临时

措施

铺设钢板 m2 200 0 360
彩条布铺垫 m2 2000 0 0

跨越施工场地

工程

措施
土地整治 hm2 0.22 0 0.30

植物

措施

撒播草籽 hm2 0.22 0 0.30
植红叶石楠 株 315 0 0

人抬道路区

工程

措施
土地整治 hm2 0.12 0 0.11

植物

措施

撒播草籽 hm2 0.12 0 0.09
植红叶石楠 株 169 0 0

临时

措施
铺设钢板 m2 / 0 160

填表说明 “措施类型”单位可根据实际措施类型填写长度、面积、方量等

填表人 审核人

填表时间：2025年 2月 28日
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