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1.工程概况

受国网江苏省电力有限公司建设分公司的委托，我单位承担扬州～镇江±200

千伏直流输电工程的水土保持监测工作。

1.1 项目概况

（1）地理位置

点式工程：少游±200kV换流站新建工程位于扬州市高邮市三垛镇，东至现状

河流、西至大卢河、南至唐柘河、北至西城路，中心点坐标为 N32°53′31.56″，

E119°36′24.11″；金东±200kV换流站新建工程位于镇江市镇江新区，东至圌山路、

西、北至金东纸业厂区，南至现状林地，中心点坐标为N32°12′29.75″，E119°41′57.42″。

线路工程：扬州～镇江±200kV直流输电线路工程从少游换流站出发，沿线经

过扬州市高邮市、江都区、广陵区、镇江市丹徒区，最终到达镇江新区金东换流站。

（2）主要建设内容

1）点式工程

①少游±200kV换流站新建工程

本期新建送端少游±200千伏换流站，换流站直流双极出线 1回，双极额定输

送功率 1200兆瓦；1组 12脉动晶闸管换流阀，配置 7台工作换流变压器（6台工作，

1台备用）；交流滤波器组总容量各按 736MVar考虑，分为 2大组、8小组。

②金东±200kV换流站新建工程

本期新建受端金东±200千伏换流站，换流站直流双极出线 1回，双极额定输

送功率 1200兆瓦；建设 1组 12脉动晶闸管换流阀，配置 6台工作换流变压器；交

流滤波器组总容量各按 736MVar考虑，分为 2大组、8小组。

2）线路工程

①扬州～镇江±200kV直流输电线路工程

全线线路路径全长 109.795km，新建铁塔 280基。

一般线路江北段：新建一般线路长 102.459km，新建铁塔 264 基（直线塔 170

基，耐张塔 94基），少游换流站出线段约 5.8km采用单回路建设，重要跨越段（跨
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越 220kV及以上电力线、高速、铁路）13.7km采用同塔三回路塔建设，其余 84.1km

采用三回路单回架线，导线使用 4*JL3/G1A-630/45。

夹江大跨越：耐-直-直-耐，档距分布为 450-1105-450，新建线路长 3*1.915km，

采用同塔三回路塔建设，导线使用 4*JLHA1/G4A-400/150，共新建铁塔 4基，其中

跨越塔 2基，锚塔 2基。

一般线路江南：新建一般线路长 3*3.2km，新建铁塔 12基（直线塔 3基，耐张

塔 9基），采用同塔三回路塔建设，导线使用 4*JL/G1A-630/45。

长江大跨越：耐-直-直-耐，档距分布为 514-1291-416，新建线路长 3*2.221km，

利用已有铁塔架设三回导线，更换绝缘子金具串、导线及其防振设施。

②500kV高邮变电站 220kV出线改造工程

该项工程位于扬州市高邮市，直流线路需一档跨越 6回 220kV出线，造成 220kV

线路停电困难，需对 220kV 泰州侧出线进行改造，改造线路 0.75km，新建铁塔 3

基，均为耐张塔，拆除铁塔 2基。

③500kV都港线改造工程

该项工程位于扬州市江都区，线路在 S264省道东侧钻越 500kV都港线，需要

对都港线升高改造 0.20km，新建双回路直线塔和耐张塔各 1基，拆除铁塔 1基。

④220kV谏泰线拆除工程

该项工程位于扬州市广陵区及镇江市丹徒区，区域内原有两条单回的谏泰线，

现已废弃不用，本工程沿着其中一回线路的通道走线，但原谏泰线通道较窄，因此，

本工程将原谏泰线拆除约 20km，共计 64基塔。

（3）参建单位

少游站：

建管单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司；

设计单位：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司；

监理单位：江苏兴力工程管理有限公司；

施工单位：常嘉建设集团有限公司（场平及桩基）

江苏省送变电有限公司（变电站土建及电气安装）
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金东站：

建管单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司；

设计单位：中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司；

监理单位：国网江苏省电力工程咨询有限公司；

施工单位：江苏精享裕建工有限公司（变电站土建）

江苏省送变电有限公司（电气安装）

输电线路：

建管单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司；

设计单位：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司（长江北岸）

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司（长江南岸）；

监理单位：江苏兴力工程管理有限公司（长江北岸）

国网江苏省电力工程咨询有限公司（长江南岸）；

施工单位：南通送变电有限公司（1标段）

江苏省送变电有限公司（2、3标段）
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2.主体工程进展及监测分区

2.1 主体工程进度

计划工期：工程计划 2022年 12月开工，完工时间为 2024年 4月。

实际工期：工程实际于 2022年 12月开工，完工时间为 2024年 4月。

施工进度见表 2-1。
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表 2-1 工程进展横道图

项目
202
2年

2023年 2024年

1.变电站 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

施工准备阶段
计划工期

实际工期

基础工程阶段
计划工期

实际工期

主体工程阶段
计划工期

实际工期

植被恢复阶段
计划工期

实际工期

2.输电线路

施工准备阶段
计划工期

实际工期

基础施工阶段
计划工期

实际工期

立塔架线施工阶

段

计划工期

实际工期

植被恢复阶段
计划工期

实际工期



6

2.2 水土保持监测工作开展情况

我单位于 2024年 4月开展本季度的水土保持监测工作，于 2024年 6月底，监

测项目组完成扬州～镇江±200千伏直流输电工程本季度监测工作，本季度共进场 3

次，进场监测过程中采用调查监测与遥感监测相结合的监测方法，调查了项目区施

工进度情况、扰动土地情况、措施布设及运行情况和水土流失危害情况，并测算出

得出本季度的水土流失量。

2.3 监测分区

根据现场施工扰动情况，本季度将项目区划分为站区、施工生产生活区、临时

堆土区、塔基及施工临时占地区、施工道路区、牵张及跨越场区。

按照监测实施方案要求，本季度重点监测各个区域现场施工扰动情况。
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3.监测内容和方法

3.1 扰动土地面积监测

本季度进行变电站电气施工，绿化施工，线路架线施工，植被恢复工作，新增

扰动面积为牵张及跨越场区，截止目前工程扰动面积共计 58.47hm2，各分区面积详

见下表。

表 3-1 各分区扰动面积汇总表

分区 设计 新增 累计

变电站工程

站区 9.56 0 9.56
施工生产生活区 3.28 0 4.70
临时堆土区 0.65 0 1.25

小计 13.49 0 15.51

输电线路

塔基及施工临时占地区 24.86 0 25.49
牵张及跨越场区 8.87 0 8.38
施工道路区 8.88 0 9.09

小计 42.61 0 42.96
合计 56.10 0 58.47

3.1.1 变电站工程

截至本季度变电站工程总扰动面积为 15.51hm2，其中站区 9.56hm2，施工生产生

活区 4.70hm2，临时堆土区 1.25hm2。详见下表下图。

表 3-2 变电站工程各分区扰动面积汇总表 单位：hm2

监测分区 新增扰动面积 累计扰动面积 备注

少游

站区 0 4.47
施工生产生活区 0 2.81
临时堆土区 0 0.45

小计 0 7.73

金东

站区 0 5.09
施工生产生活区 0 1.89
临时堆土区 0 0.80

小计 0 7.78
合计 0 15.51
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站区--金东站

站区--少游站

图 3-1 站区、施工生产生活区、临时堆土区扰动面积现状图

3.1.2 输电线路

截至本季度线路工程总扰动面积为 42.96hm2，其中塔基及施工临时占地区

25.49hm2，施工道路区 9.09hm2，牵张及跨越场区 8.38hm2。详见下表。
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表 3-3 输电线路各分区扰动面积汇总表

分区 新增扰动面积 累计扰动面积 备注

塔基及施工临时占地区 0 25.49
牵张及跨越场区 1.51 8.38

施工道路区 0 9.09
合计 1.51 42.69

（1）塔基及施工临时占地区

本季度该区域进行剩余塔基的植被恢复工作，因此，选择 2处已完成的塔基作

为监测对象，主要为监测塔基区的植被恢复工作。

利用无人机对已完成的 N4、N108等 2处塔基航拍，解译扰动土地面积分别为

840m2、616m2，由此获得塔基及施工临时占地区域开挖的平均扰动面积为 728m2。

详见下表。

表 3-4 塔基及施工临时占地区扰动面积统计表 单位m2

塔基号 基础形式 塔型 新增 累计 平均扰动面积

N4 灌注桩基础 角钢塔 840 840
728

N108 灌注桩基础 角钢塔 616 616

N4
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N108

图 3-2 塔基及施工临时占地区扰动面积现状图

（2）牵张及跨越场区

本季度该区域进行剩余线路的架线工作以及植被恢复工作，因此，选择 1处牵

张场作为监测对象，主要为监测该区域的植被恢复工作。

利用无人机对开工的 N74处牵张场进行航拍，解译扰动土地面积为 762m2。

表 3-5 牵张场区扰动面积统计表 单位m2

塔基号 新增 累计 平均扰动面积

N74 762 762 762
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