

国网苏州供电公司电网公平开放情况(2025年5月)

填表时间：2025年06月

电源类别：分布式电源

序号	地区	本月正在办理接入电网的电源项目名称	业主提交并网意向书(接网申请)日期	业主提交的接入系统设计方案报告日期 ^{注1}	电网企业出具受理通知书日期 ^{注2}	电网企业书面回复接入系统方案日期	配套送出工程			与电网公平开放相关的其他信息 ^{注4}
							项目概况	投产计划	进展情况 ^{注3}	
1	常熟	北合晶源新能源（江苏）有限公司125kW分布式光伏发电项目	2025/5/8	-	-	2025/5/13	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
2	常熟	北合晶源新能源（江苏）有限公司688kW分布式光伏发电项目	2025/5/24	-	-	2025/5/27	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
3	昆山	伯升塑胶（昆山）有限公司580kW分布式光伏发电项目	2025/5/29	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
4	常熟	常熟昇泰新能源有限公司25kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
5	常熟	常熟昇泰新能源有限公司30kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
6	常熟	常熟昇泰新能源有限公司36kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
7	常熟	常熟昇泰新能源有限公司36kW分布式光伏发电项目	2025/5/17	-	-	2025/5/21	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
8	常熟	常熟昇泰新能源有限公司40kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
9	常熟	常熟经开丽泽太阳能有限公司199.1kW分布式光伏发电项目	2024/11/13	-	-	2024/11/18	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
10	常熟	常熟经开丽泽太阳能有限公司220kW分布式光伏发电项目	2025/4/16	-	-	2025/4/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
11	常熟	常熟经开丽泽太阳能有限公司271.44kW分布式光伏发电项目	2024/6/11	-	-	2024/6/18	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
12	常熟	常熟经开丽泽太阳能有限公司298.46kW分布式光伏发电项目	2024/8/19	-	-	2024/8/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
13	常熟	常熟京祥新能源有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/5/7	-	-	2025/5/13	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
14	昆山	常熟领航光伏科技有限公司600kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/14	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
15	常熟	常熟市服装城潘浦风服装商行205.875kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/28	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
16	常熟	常熟市宏程化纤并线1400kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
17	常熟	常熟市交投交通能源有限公司680kW分布式光伏发电项目	2025/5/19	-	-	2025/5/22	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
18	常熟	常熟市精工模具制造有限公司1000kW分布式光伏发电项目	2025/3/21	-	-	2025/3/26	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
19	常熟	常熟市领航新能源科技有限公司240kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/28	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
20	常熟	常熟市明能新能源有限公司220kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/22	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
21	常熟	常熟市明能新能源有限公司380kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/22	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
22	常熟	常熟市明能新能源有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/22	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
23	常熟	常熟市润耀新能源科技有限公司119.48kW分布式光伏发电项目	2025/1/7	-	-	2025/1/9	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
24	常熟	常熟市世诚织造有限公司1100kW分布式光伏发电项目	2025/4/18	-	-	2025/4/22	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
25	常熟	常熟市苏弘二十三号电力科技有限公司80kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以接入用户内部	-	-	线上业务受理
26	常熟	常熟市苏弘二十三号电力科技有限公司80kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以接入用户内部	-	-	线上业务受理
27	常熟	常熟市苏弘二十三号电力科技有限公司95kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以接入用户内部	-	-	线上业务受理
28	常熟	常熟市苏弘二十三号电力科技有限公司95kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以接入用户内部	-	-	线上业务受理
29	常熟	常熟市苏弘二十三号电力科技有限公司95kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以接入用户内部	-	-	线上业务受理
30	常熟	常熟市苏弘二十三号电力科技有限公司95kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以接入用户内部	-	-	线上业务受理
31	常熟	常熟市采马无纺布14200kW分布式光伏发电项目	2025/5/17	-	-	2025/5/22	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
32	常熟	常熟市新港东方圣制衣厂140kW分布式光伏发电项目	2025/5/29	-	-	2025/6/3	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
33	常熟	常熟市宇鹰化纤有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/4/29	-	-	2025/5/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
34	常熟	常熟市振宇纺织有限公司380kW分布式光伏发电项目	2025/4/29	-	-	2025/5/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
35	常熟	常熟市振宇纺织有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/4/29	-	-	2025/5/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
36	常熟	常熟市中鸿新能源机电有限公司855kW分布式光伏发电项目	2025/4/23	-	-	2025/4/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
37	常熟	常熟智诺新能源科技有限公司900kW分布式光伏发电项目	2025/5/20	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
38	吴中	常州弘斯盛新能源有限公司150kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
39	常熟	常州誉苏新能源有限公司320kW分布式光伏发电项目	2025/5/5	-	-	2025/5/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
40	姑苏区	陈凯30kW分布式光伏发电项目	2025/4/11	-	-	2025/4/14	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
41	吴江	陈利25kW分布式光伏发电项目	2025/6/2	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
42	相城	陈龙20kW分布式光伏发电项目	2025/5/14	-	-	2025/5/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
43	张家港	陈涛8kW分布式光伏发电项目	2025/5/20	-	-	2025/5/22	以交流220V接入用户内部	-	-	受理验收申请
44	常熟	单坤明40kW分布式光伏发电项目	2025/5/6	-	-	2025/5/8	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
45	常熟	德扬智能装备（苏州）股份有限公司600kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	现场勘查
46	姑苏区	邓国业24kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
47	昆山	叮洋机电(中国)有限公司1490kW分布式光伏发电项目	2025/4/10	-	-	2025/4/15	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
48	吴中	杜宇15.84kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
49	园区	恩德斯豪斯流量仪表技术（中国）有限公司800kW分布式光伏发电项目	2025/5/27	-	-	2025/5/27	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
50	相城	泛米科技（苏州）有限公司600kW分布式光伏发电项目	2025/4/29	-	-	2025/5/6	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
51	常熟	方明臣10.5kW分布式光伏发电项目	2025/4/10	-	-	2025/4/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
52	常熟	费明臣32.66kW分布式光伏发电项目	2025/1/8	-	-	2025/1/19	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
53	昆山	伏域新能源（苏州）有限公司200kW分布式光伏发电项目	2024/10/8	-	-	2024/10/11	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
54	张家港	葛黎黎20kW分布式光伏发电项目	2024/10/22	-	-	2024/10/22	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
55	吴中	葛文群20kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/29	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
56	张家港	工维能(丹阳)新能源科技有限公司15kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
57	张家港	工维能(丹阳)新能源科技有限公司17kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/20	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
58	张家港	工维能(丹阳)新能源科技有限公司20kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/20	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
59	张家港	工维能(丹阳)新能源科技有限公司30kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
60	常熟	古创绿电（常熟）新能源有限公司190kW分布式光伏发电项目	2025/5/27	-	-	2025/6/3	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
61	常熟	古创绿电（常熟）新能源有限公司190kW分布式光伏发电项目	2025/5/27	-	-	2025/6/3	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
62	常熟	古创绿电（常熟）新能源有限公司387.5kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/16	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
63	昆山	顾雪华11.9kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/22	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
64	常熟	瞿玉祥31.95kW分布式光伏发电项目	2025/3/17	-	-	2025/3/19	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
65	太仓	冠能电力发展（太仓）有限公司1486kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
66	太仓	冠能电力发展（太仓）有限公司150kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请

67	张家港	国能太仓发电有限公司1500kW分布式光伏发电项目	2025/4/25	-	-	2025/4/30	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
68	昆山	杭州景创未来科技有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/5/21	-	-	2025/5/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
69	张家港	何炳荣40.005kWp分布式光伏发电项目	2025/5/28	-	-	2025/5/30	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
70	姑苏区	胡彬24kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
71	吴中	华电（昆山）新能源有限公司1220kW分布式光伏发电项目	2025/5/21	-	-	2025/5/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
72	张家港	华能安徽蒙城风力发电有限责任公司23kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/30	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
73	昆山	华润新能源（苏州）有限公司4000kW分布式光伏发电项目	2024/11/7	-	-	2024/11/17	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
74	昆山	淮安德发新能源有限公司1900kW分布式光伏发电项目	2025/5/14	-	-	2025/5/29	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
75	常熟	黄晓松10kW分布式光伏发电项目	2025/5/8	-	-	2025/5/9	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
76	姑苏区	吉丰瑞（苏州）新能源有限公司300kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
77	昆山	建滔积层板（昆山）有限公司900kW分布式光伏发电项目	2025/4/22	-	-	2025/4/27	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
78	常熟	江南绿电（苏州）新能源科技有限公司180kW分布式光伏发电项目	2025/4/30	-	-	2025/5/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
79	常熟	江南绿电（苏州）新能源科技有限公司385kW分布式光伏发电项目	2025/5/27	-	-	2025/6/3	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
80	常熟	江南绿能（苏州）新能源产业发展有限公司480kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
81	常熟	江南绿能（苏州）新能源产业发展有限公司750kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
82	吴江	江秋生10kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/30	以交流220V接入用户内部	-	-	计量设备拆拆
83	吴中	江苏奥星电子有限公司1020kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
84	常熟	江苏保融新能源科技有限公司3420kW分布式光伏发电项目	2024/12/4	-	-	2024/12/9	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
85	昆山	江苏富泰净化科技股份有限公司800kW分布式光伏发电项目	2025/3/20	-	-	2025/3/21	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
86	常熟	江苏宏瑞达新能源装备有限公司1290kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	现场勘查
87	昆山	江苏克拉斯特科技有限公司875kW分布式光伏发电项目	2025/4/23	-	-	2025/4/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
88	吴中	江苏弘康源新能源科技有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/1/2	-	-	2025/1/13	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
89	昆山	江苏苏盛装饰科技有限公司500kW分布式光伏发电项目	2025/2/17	-	-	2025/2/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
90	相城	江苏素美能源科技有限公司2700kW分布式光伏发电项目	2025/1/24	-	-	2025/2/6	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
91	昆山	江苏新宜能机械有限公司100kW分布式光伏发电项目	2025/2/19	-	-	2025/2/20	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
92	张家港	江苏银河电子股份有限公司4950kW分布式光伏发电项目	2025/5/7	-	-	2025/5/13	以交流10kV接入用户内部	-	-	受理验收申请
93	昆山	江苏悦达储能科技有限公司280kW分布式光伏发电项目	2025/3/20	-	-	2025/3/23	以交流10kV接入用户内部	-	-	受理验收申请
94	昆山	江苏悦达储能科技有限公司3450kW分布式光伏发电项目	2025/5/13	-	-	2025/5/13	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
95	昆山	江苏悦达储能科技有限公司625kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/12	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
96	吴江	蒋金士17kW分布式光伏发电项目	2025/3/26	-	-	2025/3/31	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
97	昆山	金芳15kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
98	园区	京东方能源科技股份有限公司4950kW分布式光伏发电项目	2025/3/17	-	-	2025/4/9	以交流20kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
99	吴中	九源合（苏州）物业管理有限公司1490kW分布式光伏发电项目	2025/5/13	-	-	2025/5/27	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
100	太仓	聚宝益宁北电子商务（苏州）有限公司3200kW分布式光伏发电项目	2025/2/25	-	-	2025/3/4	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
101	昆山	郡昆科技（苏州）有限公司1133.36kWp分布式光伏发电项目	2025/4/9	-	-	2025/4/14	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
102	昆山	昆山常欣精密铸件有限公司150kW分布式光伏发电项目	2025/5/13	-	-	2025/5/16	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
103	昆山	昆山大秦威尔绿色能源有限公司1470kW分布式光伏发电项目	2024/12/24	-	-	2024/12/26	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
104	昆山	昆山大秦威尔绿色能源有限公司300kW分布式光伏发电项目	2025/3/18	-	-	2025/3/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
105	昆山	昆山大秦威尔绿色能源有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/3/21	-	-	2025/3/25	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
106	昆山	昆山风越新能源有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/5/21	-	-	2025/5/22	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
107	昆山	昆山格鑫源新能源有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
108	昆山	昆山格鑫源新能源有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
109	昆山	昆山格鑫源新能源有限公司250kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/20	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
110	昆山	昆山康行新能源有限公司1110kW分布式光伏发电项目	2025/5/29	-	-	2025/6/3	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
111	昆山	昆山康行新能源有限公司1490kW分布式光伏发电项目	2025/5/29	-	-	2025/6/3	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
112	昆山	昆山康行新能源有限公司380kW分布式光伏发电项目	2025/5/29	-	-	2025/6/3	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
113	昆山	昆山康安新能源有限公司600kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/15	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
114	昆山	昆山国有东方医疗管理有限公司30kW分布式光伏发电项目	2025/4/15	-	-	2025/4/16	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
115	昆山	昆山海德新能源有限公司399kW分布式光伏发电项目	2025/5/6	-	-	2025/5/8	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
116	昆山	昆山弘杰精密机械有限公司390kW分布式光伏发电项目	2025/3/24	-	-	2025/3/26	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
117	昆山	昆山华恒焊接股份有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
118	昆山	昆山华腾新能源科技发展有限公司200kW分布式光伏发电项目	2024/7/11	-	-	2024/7/18	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
119	昆山	昆山吉赫鑫企业管理有限公司1200kW分布式光伏发电项目	2025/5/6	-	-	2025/5/7	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
120	昆山	昆山九耀信息科技有限公司630kW分布式光伏发电项目	2025/4/17	-	-	2025/4/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
121	昆山	昆山巨盛宝新能源有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/4/25	-	-	2025/4/25	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
122	昆山	昆山巨盛宝新能源有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/4/25	-	-	2025/4/28	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
123	昆山	昆山巨盛宝新能源有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/4/25	-	-	2025/4/28	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
124	昆山	昆山君治电子有限公司150kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
125	昆山	昆山朗亦嘉新能源有限公司4996kW分布式光伏发电项目	2025/4/16	-	-	2025/4/18	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
126	昆山	昆山丽光轻工业有限公司450kW分布式光伏发电项目	2025/5/21	-	-	2025/5/22	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
127	昆山	昆山联盛新能源有限公司1400kW分布式光伏发电项目	2025/4/30	-	-	2025/5/6	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
128	昆山	昆山零碳纪元能源科技有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/5/13	-	-	2025/5/16	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
129	昆山	昆山欧思克切削技术有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/2/20	-	-	2025/2/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
130	昆山	昆山普罗虎虎升隆技术有限公司3000kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
131	昆山	昆山攀网新能源有限公司220kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
132	昆山	昆山三德智慧能源有限公司500kW分布式光伏发电项目	2025/5/29	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
133	昆山	昆山尚坤智创产业园开发有限公司100kW分布式光伏发电项目	2025/4/22	-	-	2025/4/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
134	昆山	昆山市淀山湖大城综合管理中心49.55kW分布式光伏发电项目	2024/9/18	-	-	2024/9/18	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
135	昆山	昆山市锦格纸制品有限公司1350kW分布式光伏发电项目	2025/4/30	-	-	2025/5/8	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
136	昆山	昆山市能源建设开发有限公司110kW分布式光伏发电项目	2025/3/6	-	-	2025/3/11	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
137	昆山	昆山市顺达电力建设有限公司186kW分布式光伏发电项目	2025/1/8	-	-	2025/1/10	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
138	昆山	昆山市万隆牧粘制品有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/22	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
139	昆山	昆山市新地电加工机床有限公司395kW分布式光伏发电项目	2025/3/14	-	-	2025/3/18	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
140	昆山	昆山台缘新能源有限公司9680kW分布式光伏发电项目	2024/12/6	-	-	2024/12/10	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
141	昆山	昆山泰雷网板有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/14	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
142	昆山	昆山天权新能源科技有限公司500kW分布式光伏发电项目	2025/4/22	-	-	2025/4/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
143	昆山	昆山蔚美智能科技有限公司1400kW分布式光伏发电项目	2025/5/9	-	-	2025/5/13	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
144	昆山	昆山兴能能源科技有限公司1300kW分布式光伏发电项目	2025/4/15	-	-	2025/4/17	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
145	昆山	昆山友卓光伏科技有限公司395kW分布式光伏发电项目	2025/3/27	-	-	2025/3/31	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
146	昆山	昆山友卓光伏科技有限公司70kW分布式光伏发电项目	2025/4/28	-	-	2025/4/30	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请

147	昆山	昆山悦储新能源有限公司1300kW分布式光伏发电项目	2025/2/26	-	-	2025/3/3	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
148	昆山	昆山正尔玉新能源有限公司990kW分布式光伏发电项目	2024/9/29	-	-	2024/10/8	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
149	昆山	昆山中之信新能源科技有限公司200kW分布式光伏发电项目	2024/6/17	-	-	2024/6/20	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
150	园区	雷程科技（苏州）有限公司1180kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/26	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
151	张家港	李建华20kW分布式光伏发电项目	2025/5/23	-	-	2025/5/26	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
152	太仓	李秋英85.76kW分布式光伏发电项目	2025/5/29	-	-	2025/6/3	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
153	吴中	林子10.44kW分布式光伏发电项目	2024/7/22	-	-	2024/7/31	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
154	昆山	刘达瑞20kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
155	昆山	龙成纸业（苏州）有限公司490kW分布式光伏发电项目	2025/3/28	-	-	2025/5/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
156	园区	楼永峰17kW分布式光伏发电项目	2025/5/20	-	-	2025/5/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
157	吴中	陆林福19.72kW分布式光伏发电项目	2025/4/15	-	-	2025/4/18	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
158	新区	梅里埃（苏州）生物制品有限公司150kW分布式光伏发电项目	2025/4/17	-	-	2025/4/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
159	昆山	猛电（苏州）节能新能源有限公司800kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/14	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
160	吴江	敏华实业（吴江）有限公司2600kW分布式光伏发电项目	2025/5/20	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	方案答复
161	昆山	耐洛螺丝（昆山）有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/4/30	-	-	2025/5/6	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
162	昆山	南京驰库新能源科技有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/5/6	-	-	2025/5/8	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
163	昆山	南京轩泽源新能源科技有限公司80kW分布式光伏发电项目	2025/5/9	-	-	2025/5/13	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
164	张家港	南通禾首新能源科技有限公司33kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	线上业务受理
165	昆山	南通乐驾新旺新能源科技有限公司558kW分布式光伏发电项目	2024/8/23	-	-	2024/8/29	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
166	吴江	倪三明10kW分布式光伏发电项目	2025/3/6	-	-	2025/3/10	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
167	吴江	钮奇帆14.5kW分布式光伏发电项目	2024/12/13	-	-	2024/12/18	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
168	太仓	帕科依精密零件（苏州）有限公司390kW分布式光伏发电项目	2025/3/28	-	-	2025/4/2	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
169	昆山	潘云峰19kW分布式光伏发电项目	2025/4/16	-	-	2025/4/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
170	吴中	裴玉珍10kW分布式光伏发电项目	2025/4/7	-	-	2025/4/8	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
171	相城	平谦（苏州）工业发展有限公司510kW分布式光伏发电项目	2025/4/22	-	-	2025/4/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
172	相城	平谦（苏州）工业发展有限公司600kW分布式光伏发电项目	2025/4/9	-	-	2025/4/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
173	昆山	平谦国际（昆山）现代产业园有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/5/9	-	-	2025/5/13	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
174	昆山	平谦国际（苏州）现代产业园有限公司370kW分布式光伏发电项目	2025/5/9	-	-	2025/5/13	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
175	吴江	平谦国际（苏州）工业发展有限公司370kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
176	常熟	林华（苏州）康复科技有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/4/29	-	-	2025/5/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
177	园区	强生（苏州）医疗器械有限公司1999.71kW分布式光伏发电项目	2025/4/21	-	-	2025/4/25	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
178	园区	日立仪器（苏州）有限公司280kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
179	吴江	嵘合（苏州）新能源有限公司1260kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
180	太仓	上海宽坤能源科技有限公司160kW分布式光伏发电项目	2025/5/28	-	-	2025/6/3	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
181	昆山	上海浦东华电新能源发展有限公司710kW分布式光伏发电项目	2025/4/23	-	-	2025/4/24	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
182	昆山	沈帅好17.55kW分布式光伏发电项目	2024/6/12	-	-	2024/6/24	以交流380V接入用户内部	-	-	合同审批
183	园区	沈月平12.32kW分布式光伏发电项目	2024/11/15	-	-	2024/11/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
184	园区	胜利纳米（苏州）股份有限公司60kW分布式光伏发电项目	2025/4/23	-	-	2025/4/28	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
185	昆山	胜强新能源（昆山）有限公司1370kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/14	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
186	吴中	晟唐新能源（苏州）有限公司1200kW分布式光伏发电项目	2025/4/11	-	-	2025/4/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
187	常熟	石玉芳22.72kW分布式光伏发电项目	2025/3/31	-	-	2025/4/3	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
188	相城	苏威（苏州）绿色能源开发有限公司750kW分布式光伏发电项目	2025/4/30	-	-	2025/5/8	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
189	昆山	苏州安固新能源有限公司990kW分布式光伏发电项目	2025/4/29	-	-	2025/4/30	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
190	相城	苏州博瑞鑫能源科技有限公司161.4kW分布式光伏发电项目	2025/1/8	-	-	2025/1/14	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
191	吴中	苏州常隆锦宸雷克萨斯汽车销售服务有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/4/17	-	-	2025/4/22	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
192	常熟	苏州常润智慧能源有限公司1498.72kW分布式光伏发电项目	2024/12/2	-	-	2024/12/5	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
193	常熟	苏州常润智慧能源有限公司208.8kW分布式光伏发电项目	2024/11/14	-	-	2024/11/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
194	常熟	苏州常润智慧能源有限公司404.32kW分布式光伏发电项目	2024/11/14	-	-	2024/11/19	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
195	常熟	苏州常润智慧能源有限公司438.48kW分布式光伏发电项目	2024/11/14	-	-	2024/11/19	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
196	常熟	苏州常润智慧能源有限公司990kW分布式光伏发电项目	2025/5/21	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
197	太仓	苏州城燃新奥能源发展有限公司2000kW分布式光伏发电项目	2025/5/28	-	-	2025/6/3	以交流20kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
198	相城	苏州城泽新能源有限公司5550kW分布式光伏发电项目	2025/4/15	-	-	2025/4/24	以交流10kV接入用户内部	-	-	受理验收申请
199	昆山	苏州创奕格新能源有限公司800kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/21	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
200	吴江	苏州达光盛新能源有限公司390kW分布式光伏发电项目	2025/5/19	-	-	2025/5/25	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
201	相城	苏州大金印刷有限公司1060kW分布式光伏发电项目	2025/3/27	-	-	2025/4/1	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
202	新区	苏州大有纺织科技有限公司273.15kW分布式光伏发电项目	2025/5/20	-	-	2025/5/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
203	相城	苏州德亚交通技术有限公司200kW分布式光伏发电项目	2024/12/16	-	-	2024/12/19	以交流380V接入用户内部	-	-	并网验收
204	太仓	苏州地和和业有限公司1400kW分布式光伏发电项目	2025/1/26	-	-	2025/2/8	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
205	吴中	苏州电信新能源科技有限公司333.67kW分布式光伏发电项目	2025/2/10	-	-	2025/2/14	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
206	吴中	苏州飞顺长马针织服装有限公司370kW分布式光伏发电项目	2025/4/28	-	-	2025/5/6	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
207	吴中	苏州弗莱恩集团有限公司5496kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	现场勘查
208	昆山	苏州弗历亚新能源科技有限公司1000kW分布式光伏发电项目	2025/4/22	-	-	2025/4/25	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
209	昆山	苏州弗历亚新能源科技有限公司1000kW分布式光伏发电项目	2025/4/14	-	-	2025/4/15	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
210	昆山	苏州弗历亚新能源科技有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/4/4	-	-	2025/4/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
211	昆山	苏州福地新能源科技有限公司1200kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/16	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
212	新区	苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司10kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/29	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
213	新区	苏州高新绿色光伏新能源有限公司2400kW分布式光伏发电项目	2025/4/30	-	-	2025/5/8	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
214	园区	苏州工业园区东鹏五金有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
215	园区	苏州工业园区金文茂盛电机有限公司110kW分布式光伏发电项目	2025/3/31	-	-	2025/4/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
216	吴中	苏州工业园区蔚鑫储能科技有限公司10.16kW分布式光伏发电项目	2025/1/2	-	-	2025/1/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
217	园区	苏州工业园区鑫乐能新能源有限公司665kW分布式光伏发电项目	2025/1/21	-	-	2025/1/26	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
218	昆山	苏州谷峰和环保技术服务有限公司100kW分布式光伏发电项目	2025/4/22	-	-	2025/4/24	以交流380V接入用户内部	-	-	计量设备装拆
219	昆山	苏州谷云储能新能源有限公司1480kW分布式光伏发电项目	2025/4/28	-	-	2025/4/30	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
220	吴江	苏州轨道交通科技产业有限公司2400kW分布式光伏发电项目	2025/5/28	-	-	-	以交流35kV接入用户内部	-	-	接入方案录入
221	新区	苏州海德铁路器材有限公司390kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/20	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
222	昆山	苏州海冠新能源投资有限公司800kW分布式光伏发电项目	2025/3/24	-	-	2025/3/26	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
223	园区	苏州皓宸新能源科技有限公司330kW分布式光伏发电项目	2025/4/10	-	-	2025/4/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
224	园区	苏州皓宸新能源科技有限公司660kW分布式光伏发电项目	2025/4/18	-	-	2025/4/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
225	太仓	苏州禾瑞新能源发展有限公司1170kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
226	昆山	苏州禾瑞新能源发展有限公司180kW分布式光伏发电项目	2025/4/24	-	-	2025/4/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请

227	常熟	苏州禾瑞新能源发展有限公司625kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
228	太仓	苏州禾瑞新能源发展有限公司760kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
229	太仓	苏州禾瑞新能源发展有限公司940kW分布式光伏发电项目	2025/4/24	-	-	2025/4/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
230	常熟	苏州弘阳四号电力科技有限公司170kW分布式光伏发电项目	2025/5/13	-	-	2025/5/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
231	昆山	苏州宏佳新能源科技有限公司800kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/14	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
232	张家港	苏州洪悦新能源科技有限公司1500kW分布式光伏发电项目	2025/4/25	-	-	2025/4/30	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
233	太仓	苏州华安背电力科技有限公司30.8kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	2025/6/3	以交流380V接入用户内部	-	-	计量设备整修
234	新区	苏州华高新能源发展有限公司800kW分布式光伏发电项目	2025/5/23	-	-	2025/5/29	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
235	园区	苏州华高新能源发展有限公司810kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
236	园区	苏州华新燃气有限公司1000kW分布式光伏发电项目	2025/5/19	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
237	相城	苏州辉盛能新能源科技有限公司800kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/28	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
238	昆山	苏州惠光新能源科技有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	2025/5/26	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
239	吴江	苏州火星新能源电力有限公司974.6kW分布式光伏发电项目	2025/3/10	-	-	2025/3/17	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
240	吴中	苏州嘉尔新能源有限公司1260kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
241	吴中	苏州交联投新能源科技有限公司900kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
242	昆山	苏州交投鑫能交通科技有限公司231.2kW分布式光伏发电项目	2025/4/9	-	-	2025/4/11	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
243	常熟	苏州金榜能源有限公司1496kW分布式光伏发电项目	2025/5/28	-	-	2025/5/31	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
244	昆山	苏州金凯能源有限公司199.875kW分布式光伏发电项目	2024/12/30	-	-	2025/1/2	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
245	吴江	苏州晶宇光伏发电有限公司880kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
246	相城	苏州久美玻璃钢股份有限公司1000kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/14	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
247	新区	苏州聚立华新能源科技有限公司3300kW分布式光伏发电项目	2025/4/7	-	-	2025/4/14	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
248	吴中	苏州聚能普汇低碳新能源科技有限公司320kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
249	吴江	苏州浚纺新能源有限公司1240kW分布式光伏发电项目	2025/3/24	-	-	2025/3/31	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
250	姑苏区	苏州凯亚智选酒店管理有限公司63kW分布式光伏发电项目	2025/4/15	-	-	2025/4/21	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
251	昆山	苏州昆机能源有限公司1490kW分布式光伏发电项目	2025/4/8	-	-	2025/4/11	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
252	张家港	苏州乐尔嘉新能源科技有限公司1000kW分布式光伏发电项目	2025/2/10	-	-	2025/2/12	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
253	昆山	苏州东知能源科技有限公司300kW分布式光伏发电项目	2025/5/28	-	-	2025/5/30	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
254	太仓	苏州胜能能源科技有限公司3010kW分布式光伏发电项目	2025/5/28	-	-	2025/6/3	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
255	常熟	苏州胜能能源科技有限公司460kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	现场勘查
256	太仓	苏州捷鑫新材料科技有限公司1450kW分布式光伏发电项目	2025/1/26	-	-	2025/2/8	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
257	昆山	苏州茂昆正太阳电力有限公司175kW分布式光伏发电项目	2025/5/13	-	-	2025/5/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
258	新区	苏州明鑫金赛新能源科技有限公司480kW分布式光伏发电项目	2025/4/23	-	-	2025/4/25	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
259	吴中	苏州明鑫金赛新能源科技有限公司640kW分布式光伏发电项目	2025/4/29	-	-	2025/5/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
260	常熟	苏州莫丽能源科技有限公司300kW分布式光伏发电项目	2025/4/16	-	-	2025/4/17	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
261	常熟	苏州莫丽能源科技有限公司700kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/22	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
262	吴中	苏州遂展模架制造有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/2/24	-	-	2025/2/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
263	相城	苏州平头新能源有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
264	相城	苏州平头新能源有限公司300kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
265	昆山	苏州普热斯勒科技股份有限公司1480kW分布式光伏发电项目	2025/5/14	-	-	2025/5/16	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
266	相城	苏州强新合材料科技有限公司2500kW分布式光伏发电项目	2025/1/24	-	-	2025/2/6	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
267	吴中	苏州庆隆塑胶电子有限公司800kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	2025/5/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
268	太仓	苏州曲泰新能源有限公司30kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
269	太仓	苏州曲泰新能源有限公司36kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
270	太仓	苏州曲泰新能源有限公司36kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流220V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
271	昆山	苏州绕城高速公路有限公司1100kW分布式光伏发电项目	2025/5/9	-	-	2025/5/12	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
272	吴中	苏州瑞可达连接系统股份有限公司400kW分布式光伏发电项目	2024/10/17	-	-	2024/10/22	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
273	昆山	苏州瑞浦储能有限公司300kW分布式光伏发电项目	2025/3/28	-	-	2025/3/31	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
274	昆山	苏州瑞浦储能有限公司300kW分布式光伏发电项目	2024/12/20	-	-	2024/12/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
275	常熟	苏州三相新能源有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	2025/5/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
276	常熟	苏州三相新能源有限公司300kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	2025/5/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
277	常熟	苏州三相新能源有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	2025/5/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
278	园区	苏州上原科技有限公司210kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
279	吴中	苏州深荣会能源管理有限公司600kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	接入方案录入
280	新区	苏州圣田科技园管理有限公司1150kW分布式光伏发电项目	2025/5/7	-	-	2025/5/12	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
281	新区	苏州市奥邦新能源有限公司380kW分布式光伏发电项目	2025/4/15	-	-	2025/4/18	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
282	新区	苏州市博源药业有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
283	常熟	苏州市常康新能源科技有限公司300kW分布式光伏发电项目	2025/2/27	-	-	2025/2/28	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
284	常熟	苏州市常康新能源科技有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/4/30	-	-	2025/5/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
285	相城	苏州市创航亿起赢新能源有限公司710kW分布式光伏发电项目	2025/5/8	-	-	2025/5/14	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
286	吴中	苏州市佃电新能源有限公司320kW分布式光伏发电项目	2025/4/28	-	-	2025/5/6	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
287	吴中	苏州市佃电新能源有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/4/28	-	-	2025/5/6	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
288	新区	苏州市宏光塑料有限公司385kW分布式光伏发电项目	2025/5/13	-	-	2025/5/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
289	张家港	苏州市华昌能源科技有限公司300kW分布式光伏发电项目	2024/12/20	-	-	2024/12/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
290	吴江	苏州市桦糖合光伏科技有限公司2850kW分布式光伏发电项目	2025/5/14	-	-	2025/5/30	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
291	吴中	苏州市双双电器有限公司1000kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	现场勘查
292	太仓	苏州市太仓司拓远新能源有限公司1360kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
293	昆山	苏州市吴江科龙新能源有限公司1140kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
294	吴中	苏州市五洋纺织有限责任公司650kW分布式光伏发电项目	2025/5/23	-	-	2025/5/23	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
295	相城	苏州市相城区期欧铝金科技有限公司1220kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	2025/6/3	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
296	吴中	苏州市晓东净化设备有限公司110kW分布式光伏发电项目	2025/5/8	-	-	2025/5/13	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
297	吴江	苏州市伏联惠盛新能源有限公司700kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以接入用户内部	-	-	线上业务受理
298	太仓	苏州斯罗立新能源科技有限公司647.23kW分布式光伏发电项目	2025/1/23	-	-	2025/2/6	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
299	太仓	苏州台二新能源有限公司1100kW分布式光伏发电项目	2025/5/20	-	-	2025/5/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
300	园区	苏州台坤能新能源科技有限公司180kW分布式光伏发电项目	2025/4/17	-	-	2025/4/17	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
301	太仓	苏州太仓天智远瑞新能源技术有限公司1400kW分布式光伏发电项目	2025/1/21	-	-	2025/1/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
302	吴中	苏州太丽新能源科技有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/4/10	-	-	2025/4/10	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
303	昆山	苏州海极网络网络科技有限公司390kW分布式光伏发电项目	2025/4/15	-	-	2025/4/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
304	相城	苏州通大新能源科技有限公司395kW分布式光伏发电项目	2025/5/8	-	-	2025/5/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
305	常熟	苏州通耀能源科技有限公司72kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/28	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
306	张家港	苏州同大机械股份有限公司1040kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以接入用户内部	-	-	线上业务受理

307	吴江	苏州拓可鑫新能源科技有限公司160kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以接入用户内部	-	-	线上业务受理
308	新区	苏州拓斯鑫新能源有限公司600kW分布式光伏发电项目	2025/4/21	-	-	2025/4/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
309	吴江	苏州惟鑫新能源有限公司500kW分布式光伏发电项目	2025/3/12	-	-	2025/3/18	以交流380V接入用户内部	-	-	计量设备装拆
310	吴中	苏州沃能新能源有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
311	吴江	苏州沃奇顿科技有限公司500kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
312	吴中	苏州吴都能源发展有限公司1200kW分布式光伏发电项目	2024/12/26	-	-	2025/1/7	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
313	姑苏区	苏州吴都能源发展有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
314	相城	苏州吴都能源发展有限公司900kW分布式光伏发电项目	2025/5/8	-	-	2025/5/14	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件审查
315	吴江	苏州吴江耀合特光伏科技有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
316	昆山	苏州吴江江永能新能源有限公司1350kW分布式光伏发电项目	2025/5/14	-	-	2025/5/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
317	昆山	苏州联开昕新能源投资有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/3/28	-	-	2025/4/1	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
318	吴中	苏州协智鑫硅能能源投资有限公司320kW分布式光伏发电项目	2025/4/14	-	-	2025/4/18	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
319	昆山	苏州芯创汇能科技有限公司600kW分布式光伏发电项目	2025/4/22	-	-	2025/4/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
320	新区	苏州新区常盛机电有限公司160kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
321	常熟	苏州新纬经智能光伏科技有限公司380kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/28	以交流380V接入用户内部	-	-	信息归档
322	园区	苏州鑫佰易新能源有限公司1200kW分布式光伏发电项目	2025/3/28	-	-	2025/4/2	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
323	新区	苏州鑫达超新能源有限公司500kW分布式光伏发电项目	2025/4/14	-	-	2025/4/17	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
324	吴中	苏州鑫协昌新能源有限公司380kW分布式光伏发电项目	2025/3/28	-	-	2025/4/2	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
325	园区	苏州鑫达新能源有限公司2470kW分布式光伏发电项目	2024/7/25	-	-	2024/8/12	以交流10kV接入用户内部	-	-	受理验收申请
326	吴中	苏州鑫易康新能源有限公司1200kW分布式光伏发电项目	2025/3/26	-	-	2025/3/31	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
327	吴中	苏州星丰汇运营管理有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/3/27	-	-	2025/4/2	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
328	吴江	苏州衍星吉烁能源科技有限公司1500kW分布式光伏发电项目	2025/5/21	-	-	2025/5/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
329	吴中	苏州森建新能源有限公司300kW分布式光伏发电项目	2024/9/5	-	-	2024/9/27	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
330	昆山	苏州燕达新能源有限公司200kW分布式光伏发电项目	2024/11/8	-	-	2024/11/13	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
331	相城	苏州燕达新能源有限公司500kW分布式光伏发电项目	2024/11/4	-	-	2024/11/8	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
332	昆山	苏州阳之舞新能源科技有限公司990kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/20	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
333	吴江	苏州易模新能源科技有限公司500kW分布式光伏发电项目	2025/5/17	-	-	2025/5/20	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
334	常熟	苏州康丽能科技有限公司1300kW分布式光伏发电项目	2025/5/29	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
335	常熟	苏州康源新能源科技有限公司100kW分布式光伏发电项目	2025/3/28	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
336	吴江	苏州兆品光伏科技有限公司200kW分布式光伏发电项目	2025/5/20	-	-	2025/5/24	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
337	吴中	苏州兆品光伏科技有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/2/20	-	-	2025/2/25	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
338	相城	苏州浙升新能源有限公司820kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
339	吴中	苏州振针纺织有限公司100kW分布式光伏发电项目	2025/3/12	-	-	2025/3/18	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
340	常熟	苏州至尚天羿纺织有限公司550kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/16	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
341	昆山	苏州隼能新能源科技有限公司1499.78kWp分布式光伏发电项目	2024/12/9	-	-	2024/12/11	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
342	相城	苏州致辉一号能源科技有限公司760kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/6/3	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
343	常熟	苏州智丽能科技有限公司1200kW分布式光伏发电项目	2025/4/28	-	-	2025/4/30	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
344	常熟	苏州众翔能源科技有限公司330kW分布式光伏发电项目	2025/4/14	-	-	2025/4/17	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
345	常熟	苏州众翔能源科技有限公司360kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
346	常熟	苏州众翔能源科技有限公司399.04kWp分布式光伏发电项目	2025/2/26	-	-	2025/2/28	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
347	昆山	台光电子材料（昆山）股份有限公司485kW分布式光伏发电项目	2025/3/24	-	-	2025/3/25	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
348	太仓	太仓创酷新能源科技有限公司1000kW分布式光伏发电项目	2025/1/22	-	-	2025/2/6	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
349	太仓	太仓创酷新能源科技有限公司441.32kWp分布式光伏发电项目	2025/1/22	-	-	2025/1/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
350	太仓	太仓创酷新能源科技有限公司453.12kWp分布式光伏发电项目	2025/1/22	-	-	2025/1/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
351	太仓	太仓谷森汇能源科技有限公司550kW分布式光伏发电项目	2025/4/25	-	-	2025/4/29	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
352	太仓	太仓市丽洋太阳能科技有限公司150kW分布式光伏发电项目	2025/5/12	-	-	2025/5/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
353	太仓	太仓市丽洋太阳能科技有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	2025/5/29	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
354	太仓	太仓沃达洋联贸易有限公司110kW分布式光伏发电项目	2025/3/16	-	-	2025/3/16	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
355	吴中	唐玉楠16kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
356	常熟	天昱光曜（常熟）科技有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/4/18	-	-	2025/4/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
357	常熟	天昱光曜（常熟）科技有限公司350kW分布式光伏发电项目	2025/4/18	-	-	2025/4/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
358	常熟	无锡恒辉希光伏科技有限公司40kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
359	张家港	无锡绿电汇能新能源有限公司1000kW分布式光伏发电项目	2025/4/18	-	-	2025/4/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
360	吴中	无锡绿电汇能新能源有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/5/14	-	-	2025/5/19	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
361	吴江	吴江宏业织业有限公司340kW分布式光伏发电项目	2025/5/17	-	-	2025/5/25	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
362	吴中	吴军华12.185kWp分布式光伏发电项目	2025/5/7	-	-	2025/5/8	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
363	吴中	吴秋芳8.36kWp分布式光伏发电项目	2025/5/19	-	-	2025/5/20	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
364	吴中	西储（苏州）项目管理有限公司200kW分布式光伏发电项目	2024/10/18	-	-	2024/10/29	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
365	吴中	西储（苏州）项目管理有限公司300kW分布式光伏发电项目	2024/10/23	-	-	2024/10/29	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
366	昆山	夏成斌14kW分布式光伏发电项目	2025/2/20	-	-	2025/2/26	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
367	园区	谢铁生7.6kWp分布式光伏发电项目	2025/4/22	-	-	2025/4/23	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
368	常熟	新世电子（常熟）有限公司4080kW分布式光伏发电项目	2024/6/17	-	-	2024/8/19	以交流10kV接入用户内部	-	-	设计文件受理
369	常熟	徐建良26.13kWp分布式光伏发电项目	2025/4/18	-	-	2025/4/23	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
370	吴中	徐三50kW分布式光伏发电项目	2025/5/24	-	-	2025/5/30	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
371	昆山	徐丽娜12kW分布式光伏发电项目	2025/4/14	-	-	2025/4/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
372	昆山	盐城翌昇新能源有限公司550kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
373	常熟	杨建明12.6kW分布式光伏发电项目	2025/3/17	-	-	2025/3/20	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
374	昆山	杨建吉63kW分布式光伏发电项目	2025/5/16	-	-	2025/5/22	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
375	太仓	易生宏强（苏州）新能源有限公司1118kW分布式光伏发电项目	2025/3/19	-	-	2025/3/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
376	相城	殷玉芬48kW分布式光伏发电项目	2025/4/2	-	-	2025/4/8	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
377	昆山	英利远创（上海）新能源有限公司1490kW分布式光伏发电项目	2025/1/21	-	-	2025/1/22	以交流380V接入用户内部	-	-	设计文件受理
378	昆山	袁志强11kW分布式光伏发电项目	2024/7/29	-	-	2024/7/31	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
379	园区	张凤仙17kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/28	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
380	常熟	张浩洲77.47kWp分布式光伏发电项目	2025/2/18	-	-	2025/2/24	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
381	张家港	张家港锦珑新能源科技有限公司11820kW分布式光伏发电项目	2025/2/19	-	-	2025/2/28	以交流10kV接入用户内部	-	-	受理验收申请
382	张家港	张家港骏马涤纶制品有限公司5990kW分布式光伏发电项目	2025/2/19	-	-	2025/2/27	以交流10kV接入用户内部	-	-	受理验收申请
383	张家港	张家港欧恒新能源科技有限公司500kW分布式光伏发电项目	2025/1/26	-	-	2025/2/6	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
384	张家港	张家港市义合港新能源有限公司620kW分布式光伏发电项目	2025/5/29	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
385	张家港	张家港泰鸿新能源科技有限公司110kW分布式光伏发电项目	2025/4/11	-	-	2025/4/16	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
386	新区	张家港威普新能源发电有限公司17kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定

387	张家港	张家港碳睿新能源发电有限公司17kW分布式光伏发电项目	2025/5/23	-	-	2025/5/28	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
388	太仓	张家港碳睿新能源发电有限公司20kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
389	常熟	张家港碳睿新能源发电有限公司20kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
390	张家港	张家港碳睿新能源发电有限公司20kW分布式光伏发电项目	2025/5/27	-	-	2025/5/29	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
391	张家港	张家港碳睿新能源发电有限公司23kW分布式光伏发电项目	2025/6/2	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
392	张家港	张家港碳睿新能源发电有限公司23kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	2025/6/3	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
393	张家港	张家港碳睿新能源发电有限公司23kW分布式光伏发电项目	2025/5/28	-	-	2025/6/3	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
394	吴中	张家港碳睿新能源发电有限公司23kW分布式光伏发电项目	2025/5/13	-	-	2025/5/19	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
395	张家港	张家港碳睿新能源发电有限公司23kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	线上业务受理
396	张家港	张家港碳睿新能源发电有限公司25kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	方案答复
397	张家港	张家港碳睿新能源发电有限公司25kW分布式光伏发电项目	2025/5/29	-	-	2025/6/3	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
398	吴中	张家港碳睿新能源发电有限公司25kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/29	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	并网验收
399	吴中	张家港碳睿新能源发电有限公司25kW分布式光伏发电项目	2025/5/10	-	-	2025/5/12	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	计置设备装拆
400	太仓	张家港碳睿新能源发电有限公司30kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
401	太仓	张家港碳睿新能源发电有限公司30kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
402	张家港	张家港碳睿新能源发电有限公司30kW分布式光伏发电项目	2025/5/27	-	-	2025/5/29	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
403	常熟	张家港碳睿新能源发电有限公司30kW分布式光伏发电项目	2025/4/25	-	-	2025/4/29	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	外部工程跟踪
404	吴中	张家港碳睿新能源发电有限公司31.115kWp分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/30	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
405	吴中	张家港碳睿新能源发电有限公司31.95kWp分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	线上业务受理
406	常熟	张家港碳睿新能源发电有限公司33kW分布式光伏发电项目	2025/5/8	-	-	2025/5/14	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
407	常熟	张家港碳睿新能源发电有限公司33kW分布式光伏发电项目	2025/5/7	-	-	2025/5/13	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
408	太仓	张家港碳睿新能源发电有限公司36kW分布式光伏发电项目	2025/6/4	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
409	常熟	张家港碳睿新能源发电有限公司36kW分布式光伏发电项目	2025/5/30	-	-	-	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	勘查及方案拟定
410	张家港	张家港星元能源科技有限公司990kW分布式光伏发电项目	2025/5/9	-	-	2025/5/14	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
411	昆山	张伟10kW分布式光伏发电项目	2025/4/15	-	-	2025/4/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
412	相城	张兴根36kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/28	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
413	吴中	曹三11117.4kWp分布式光伏发电项目	2024/11/12	-	-	2024/11/14	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
414	张家港	镇江交创富民新能源科技有限公司20kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/28	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
415	张家港	镇江交创富民新能源科技有限公司33kW分布式光伏发电项目	2025/5/26	-	-	2025/5/29	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
416	吴江	蒋敏久36kW分布式光伏发电项目	2025/4/27	-	-	2025/4/30	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
417	园区	知行汽车科技（苏州）股份有限公司140kW分布式光伏发电项目	2025/4/15	-	-	2025/4/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
418	吴江	中奥碳纤维新材料科技（苏州）有限公司3000kW分布式光伏发电项目	2025/6/3	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	接入方案录入
419	昆山	中船吉海（昆山）高科有限公司70kW分布式光伏发电项目	2025/5/28	-	-	2025/5/29	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
420	常熟	国石油天然气股份有限公司江苏苏州销售分公司10kW分布式光伏发电项目	2025/5/13	-	-	-	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
421	相城	国石油天然气股份有限公司江苏苏州销售分公司20kW分布式光伏发电项目	2025/5/13	-	-	2025/5/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
422	相城	国石油天然气股份有限公司江苏苏州销售分公司22kW分布式光伏发电项目	2025/5/9	-	-	2025/5/13	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
423	相城	国石油天然气股份有限公司江苏苏州销售分公司24kW分布式光伏发电项目	2025/5/13	-	-	2025/5/15	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
424	新区	国石油天然气股份有限公司江苏苏州销售分公司6kW分布式光伏发电项目	2024/11/15	-	-	2024/11/21	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
425	常熟	中能新能源投资建设（江苏）有限公司390kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	-	以交流10kV接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
426	吴江	中峰富家（苏州）新能源有限公司783kW分布式光伏发电项目	2025/5/22	-	-	2025/5/24	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
427	园区	中新恒泰新能源（苏州）有限公司400kW分布式光伏发电项目	2025/4/11	-	-	2025/4/17	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
428	常熟	周春荣15kW分布式光伏发电项目	2025/5/27	-	-	2025/5/29	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
429	相城	周家英22.05kWp分布式光伏发电项目	2025/5/21	-	-	2025/5/26	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
430	昆山	周金良8kW分布式光伏发电项目	2024/7/23	-	-	2024/8/9	以交流220V接入用户内部	-	-	受理验收申请
431	吴中	周奇琛9kW分布式光伏发电项目	2025/5/29	-	-	2025/5/30	以交流380V接入用户内部	-	-	勘查及方案拟定
432	张家港	朱国华33kW分布式光伏发电项目	2025/3/31	-	-	2025/4/7	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请
433	昆山	朱霞萍20kW分布式光伏发电项目	2025/5/15	-	-	2025/5/20	以交流380V接入用户内部	-	-	受理验收申请
434	吴江	朱东林17.78kWp分布式光伏发电项目	2024/12/30	-	-	2025/1/6	以交流380V接入公共电网	无配套送出工程	无配套送出工程	受理验收申请

- 1、本表根据《电网公平开放监管办法》第四章要求编制，相关信息截止日为报告期的上月末；
2、由电网企业提供接入方案报告的分布式项目，由于无需业主提交报告，本表只列出接入方案书面回复日期；
3、分布式项目配套送出工程进展情况指发电项目的当前进展；
4、分布式电源项目业务办理情况详见各供电公司信息公开页面。项目业主可通过各供电公司营业窗口、致电项目经理、95598客户服务热线等方式进行查询，通过网上国网APP申请的项目可直接在APP上查询业务办理进度。