

2024年11月盐城地区分布式电源项目接入进度信息公开											
序号	电源项目名称	项目类别	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	配套电网工程概况			电源项目配套电网工程建设进度
								电源项目配套电网工程投产计划	电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	江苏富立康物流有限公司4000kw屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2023/9/5	2023/9/5	2023/10/26	2023/10/26	2023/11/1	2025/4/30	1台柱上开关	5.14	未开工
2	江苏秦能光电有限公司(龙光、荣庆)4200KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2023/12/22	2023/12/22	2024/6/28	2024/6/28	2024/7/9	2024/12/30	1台柱上开关	5.98	已开工
3	大唐中齿齿轮二期2.5MW(3.125MWp)分布式光伏发电项目	分布式电源	2023/12/26	2023/12/26	2024/3/13	2024/3/13	2024/3/25	2025/4/30	1台柱上开关	6.21	未开工
4	江苏省宏展机械有限公司7.2MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/1/10	2024/1/10	2024/8/28	2024/8/28	2024/9/2	2025/3/30	2台柱上开关	14.24	未开工
5	东台鑫荣新能源有限公司建设大丰美田金锐元3.246兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/4/1	2024/4/1	2024/5/16	2024/5/16	2024/5/23	2025/3/30	1台柱上开关	31.77	未开工
6	江苏中辉包装材料有限公司1.8MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/18	2024/6/18	2024/6/21	2024/12/30	更换1台环网柜	38.32	已开工
7	盐城市昱博汽车零部件有限公司2.35MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/14	2024/6/14	2024/6/21	2024/12/30	1台柱上开关	6.69	已开工
8	盐城大丰建程科技有限公司5100kW全额上网光伏发电项目	分布式电源	2024/5/15	2024/5/15	2024/6/12	2024/6/12	2024/6/21	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	未开工
9	江苏中睿机械制造有限公司3.425MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/24	2024/5/24	2024/7/2	2024/7/2	2024/7/12	2025/4/30	1台柱上开关	7.22	未开工
10	江苏水头建材交易市场有限公司3.076MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/30	2024/5/30	2024/6/12	2024/6/12	2024/6/21	2025/3/30	1台柱上开关	5.74	未开工
11	江苏畅达铝业有限公司1968KW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/31	2025/4/30	1台柱上开关	5.67	未开工
12	江苏谦益实业有限公司2.67MW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/6/13	2024/6/13	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/31	2025/4/30	1台柱上开关	5.67	已开工
13	华电(昆山)新能源有限公司(江苏宇航)9.95MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/13	2024/6/13	2024/11/6	2024/11/6	2024/11/15	待确定	/	/	/
14	盐城协盛新能源开发有限公司建设江苏天贶坛实业有限公司3.74MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/14	2024/6/14	2024/7/4	2024/7/4	2024/7/12	2025/3/30	2台柱上开关	14.73	已开工
15	东台市鑫峰新能源科技有限公司(拓康)3910kW屋顶分布式光伏发电	分布式电源	2024/6/24	2024/6/24	2024/8/14	2024/8/14	2024/8/22	2024/11/30	1台柱上开关	5.98	已竣工
16	江苏力分机械有限公司1.488MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/29	2024/6/29	2024/7/9	2024/7/9	2024/7/15	2025/4/30	1台柱上开关	6.23	未开工
17	江苏全成机械制造有限公司2.925MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/29	2024/6/29	2024/7/3	2024/7/5	2024/7/18	2025/3/30	1台柱上开关	6.44	未开工
18	大丰区新丰镇小团村串场河小镇公司3兆瓦屋面分布式光伏项目	分布式电源	2024/8/7	2024/8/7	2024/8/14	2024/8/14	2024/8/22	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	未开工
19	盐城星鑫新能源科技有限公司(鑫泰龙)3.35MW屋顶分布式光伏发电	分布式电源	2024/8/8	2024/8/8	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/27	2025/3/30	1台柱上开关	6.44	未开工
20	江苏人酒业江苏有限公司3.6MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/8	2024/8/8	2024/8/14	2024/8/14	2024/8/22	2025/3/30	1台柱上开关	6.44	未开工
21	华电江苏句容新能源有限公司(拓海资)3200kW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/8/20	2024/8/20	2024/9/20	2024/9/23	2024/9/30	2025/4/30	1台柱上开关	5.96	未开工
22	滨海丰灏电力科技有限公司建设江苏明峰牧业发展有限公司5400kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/21	2024/8/21	未提交	/	/	/	/	/	/
23	江苏班德瑞不锈钢有限公司2.82MW屋顶光伏发电项目	分布式电源	2024/8/27	2024/8/27	2024/8/27	2024/8/28	2024/9/2	2025/4/30	1台柱上开关	5.15	未开工
24	鼎海精机大丰有限公司4.098MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/27	2024/8/27	2024/9/26	2024/9/26	2024/9/30	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	未开工
25	大丰富民农产品批发交易市场有限公司4902KW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/28	2024/8/28	2024/9/13	2024/9/14	2024/9/27	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	未开工
26	如皋安恒新能源有限公司4930KW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/30	2024/8/30	2024/11/8	2024/11/12	2024/11/20	待确定	/	/	/
27	如皋安恒新能源有限公司4965KW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/30	2024/8/30	2024/11/8	2024/11/8	2024/11/20	待确定	/	/	/
28	江苏中澳变压器制造有限公司2950KW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/2	2024/9/2	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/23	2025/4/30	1台柱上开关	6.43	未开工
29	盐城市竹辉新能源科技有限公司(羽佳模塑)4.2MWp屋顶分布式光伏发电项目(二期)	分布式电源	2024/9/11	2024/9/11	2024/9/14	2024/9/14	2024/9/27	2025/4/30	1台柱上开关	16.41	未开工
30	盐城市一廷新能源江苏中远物流集团有限公司3235kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/23	2024/9/23	2024/9/30	2025/4/30	1台柱上开关	7.89	未开工
31	江苏望沛建材科技有限公司1992KW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/19	2024/9/19	2024/10/14	2024/10/14	2024/10/25	2025/4/30	1台柱上开关	7.23	未开工
32	东台泽润新能源有限公司(江苏万耀科技有限公司)2.4MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/23	2024/9/23	2024/10/24	2024/10/25	2024/11/6	2025/4/30	1台柱上开关	5.78	未开工
33	盐城市华健物流有限公司1.764MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/26	2024/9/26	2024/10/25	2024/10/25	2024/11/6	2025/4/30	1台柱上开关	6.22	未开工
34	建湖县八达液压机有限公司3.2MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/6	2024/10/6	2024/10/11	2024/10/11	2024/10/18	2025/3/30	1台柱上开关	5.67	未开工
35	正铭(东台)新能源科技有限公司(骏兴)2595kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/12	2024/10/12	2024/11/26	2024/11/26	/	/	/	/	/
36	苏交控建兴高速盐城盐都段K25-K30段边坡3000kW分布式光伏发电	分布式电源	2024/10/13	2024/10/13	2024/10/25	2024/10/25	2024/11/6	2025/4/30	1台柱上开关	8.13	未开工
37	盐城保碧泓诚新能源有限公司(盈达保温材料)5MW分布式光伏发电	分布式电源	2024/10/15	2024/10/15	2024/11/11	2024/11/11	2024/11/20	待确定	/	/	/
38	江苏邦州科技有限公司5550kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/15	2024/10/15	2024/11/19	2024/11/19	2024/11/27	待确定	/	/	/
39	盐城市鑫钰辉新能源有限公司建设江苏阜宇建材有限公司4.188MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/16	2024/10/16	2024/10/24	2024/10/25	2024/11/6	2025/4/30	1台柱上开关	6.92	未开工
40	东台伏巍新能源科技有限公司东台启盛4800KW屋顶分布式光伏发电	分布式电源	2024/10/17	2024/10/17	未提交	/	/	/	/	/	/

2024年11月盐城地区分布式电源项目接入进度信息公开											
序号	电源项目名称	项目类别	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	配套电网工程概况			电源项目配套电网工程建设进度
								电源项目配套电网工程投产计划	电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
41	江苏恒茂嘉诚建材有限公司3.01MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/18	2024/10/18	2024/11/29	2024/11/29	/	/	/	/	/
42	江苏发鼎科技有限公司5MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/18	2024/10/18	2024/11/12	2024/11/12	2024/11/20	待确定	/	/	/
43	大丰市新高金属新材料有限公司2.75MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/18	2024/10/18	2024/11/12	2024/11/12	2024/11/20	待确定	/	/	/
44	东台市国瑞新能源科技有限公司(城东高投)3092kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/6	2024/11/6	2024/11/15	待确定	/	/	/
45	东台市新阳太阳能电力有限公司(语之晟智能科技)9955kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/22	2024/10/22	未提交	/	/	/	/	/	/
46	大丰全区屋顶分布式光伏发电蚕种场片区2.6兆瓦光伏项目	分布式电源	2024/10/29	2024/10/29	未提交	/	/	/	/	/	/
47	盐城星昱绿色能源有限公司建设江苏华尚汽车玻璃工业有限公司5200kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/29	2024/10/29	2024/11/27	2024/11/27	/	/	/	/	/
48	江苏千和装配式建筑科技股份公司4160kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/31	2024/10/31	2024/11/25	2024/11/25	/	/	/	/	/
49	阜宁安之信电力工程有限公司2.84MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/10/31	2024/10/31	2024/11/27	2024/11/27	/	/	/	/	/
50	东台海洪新能源有限公司(东科)4.338MW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/11/1	2024/11/1	2024/11/20	2024/11/20	/	/	/	/	/
51	江苏索西热能科技有限公司4.242MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/4	2024/11/4	2024/11/6	2024/11/6	2024/11/15	待确定	/	/	/
52	响水县惠源新能源有限公司小尖企业园二期4.268MW分布式光伏发电	分布式电源	2024/11/4	2024/11/4	2024/11/15	2024/11/15	2024/11/26	待确定	/	/	/
53	华设盐城智能制造产业园一期5.98MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/7	2024/11/7	未提交	/	/	/	/	/	/
54	江苏盐城万和杰威尔3000kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/8	2024/11/8	未提交	/	/	/	/	/	/
55	盐城鹏泽环保科技有限公司4.8MW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/11/8	2024/11/8	未提交	/	/	/	/	/	/
56	盐城市大丰区澜能新能源有限公司3.6MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/8	2024/11/8	2024/11/26	2024/11/26	/	/	/	/	/
57	江苏双山北区5.942MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/12	2024/11/12	未提交	/	/	/	/	/	/
58	盐城东方建设投资股份有限公司(韩资园)10.002MW屋顶分布式光伏发电项目(二期)	分布式电源	2024/11/15	2024/11/15	2024/11/19	2024/11/19	/	/	/	/	/
59	盐城东方建设投资股份有限公司(韩资园)10.002MW屋顶分布式光伏发电项目(一期)	分布式电源	2024/11/15	2024/11/15	2024/11/19	2024/11/19	/	/	/	/	/
60	阜宁天马阀业有限公司1688kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/22	2024/11/22	未提交	/	/	/	/	/	/
61	江苏火电电力设备制造有限公司5.94兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/25	2024/11/25	未提交	/	/	/	/	/	/
62	东台苏能新能源有限公司5760kW(华东)屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/28	2024/11/28	未提交	/	/	/	/	/	/
63	捷飞智能3600kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/11/29	2024/11/29	未提交	/	/	/	/	/	/