

2024年9月盐城地区分布式电源项目接入进度信息公开											
序号	电源项目名称	项目类别	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交 时间	接入系统设计 方案受理 通知书时间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套电 网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套 电网工程建设 进度
									电源项目配套电 网工程建设规模	电源项目配套电 网工程投资规模 (万元)	
1	江苏富立康物流有限公司4000kw屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2023/9/5	2023/9/5	2023/10/26	2023/10/26	2023/11/1	2025/4/30	1台柱上开关	5.14	未开工
2	江苏秦能光电有限公司（龙光、荣庆）4200KW交流侧屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2023/12/22	2023/12/22	2024/6/28	2024/6/28	2024/7/9	2024/12/30	1台柱上开关	5.98	未开工
3	大唐中力齿轮二期2.5MW（3.125MWp）分布式光伏发电项目	分布式电源	2023/12/26	2023/12/26	2024/3/13	2024/3/13	2024/3/25	2025/4/30	1台柱上开关	6.21	未开工
4	江苏省宏展机械有限公司7.2MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/1/10	2024/1/10	2024/8/28	2024/8/28	2024/9/2	2025/3/30	2台柱上开关	14.24	未开工
5	东台鑫荣新能源有限公司建设大丰美田金锐元3.246兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/4/1	2024/4/1	2024/5/16	2024/5/16	2024/5/23	2025/3/30	1台柱上开关	31.77	未开工
6	江苏中辉包装材料有限公司1.8MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/18	2024/6/18	2024/6/21	2024/12/30	更换1台环网柜	38.32	未开工
7	盐城市昱博汽车零部件有限公司2.35MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/14	2024/6/14	2024/6/21	2024/12/30	1台柱上开关	6.69	未开工
8	盐城大丰建程科技有限公司5100kW全额上网光伏发电项目	分布式电源	2024/5/15	2024/5/15	2024/6/12	2024/6/12	2024/6/21	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	未开工
9	江苏中睿机械制造有限公司3.425MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/24	2024/5/24	2024/7/2	2024/7/2	2024/7/12	2025/4/30	1台柱上开关	7.22	未开工
10	江苏水头建材交易市场有限公司3.076MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/5/30	2024/5/30	2024/6/12	2024/6/12	2024/6/21	2025/3/30	1台柱上开关	5.74	未开工
11	江苏畅达铝业有限公司1968KW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/31	2025/4/30	1台柱上开关	5.67	未开工
12	江苏谦益实业有限公司2.67MW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/6/13	2024/6/13	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/31	2025/4/30	1台柱上开关	5.67	未开工
13	华电（昆山）新能源有限公司（江苏宇航）9.95MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/13	2024/6/13	未提交	/	/	/	/	/	/
14	盐城协盛新能源开发有限公司建设江苏天贤坛实业有限公司3.74MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/14	2024/6/14	2024/7/4	2024/7/4	2024/7/12	2025/3/30	2台柱上开关	14.73	未开工
15	东台市鑫峰新能源科技有限公司(拓康)3910kW屋顶分布式光伏发电	分布式电源	2024/6/24	2024/6/24	2024/8/14	2024/8/14	2024/8/22	2024/11/30	1台柱上开关	5.98	未开工
16	江苏力兮机械有限公司1.488MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/29	2024/6/29	2024/7/9	2024/7/9	2024/7/15	2025/4/30	1台柱上开关	6.23	未开工
17	江苏全成机械制造有限公司2.925MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/6/29	2024/6/29	2024/7/3	2024/7/5	2024/7/18	2025/3/30	1台柱上开关	6.44	未开工
18	大丰区新丰镇小团村串场河小镇公司3兆瓦屋面分布式光伏项目	分布式电源	2024/8/7	2024/8/7	2024/8/14	2024/8/14	2024/8/22	2025/3/30	1台柱上开关	7.27	未开工
19	盐城星鑫新能源科技有限公司(鑫泰龙)3.35 MW屋顶分布式光伏发电	分布式电源	2024/8/8	2024/8/8	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/27	2025/3/30	1台柱上开关	6.44	未开工
20	江苏人酒业江苏有限公司3.6MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/8	2024/8/8	2024/8/14	2024/8/14	2024/8/22	2025/3/30	1台柱上开关	6.44	未开工
21	华电江苏句容新能源有限公司(拓海资)3200kW屋顶分布式光伏项目	分布式电源	2024/8/20	2024/8/20	2024/9/20	2024/9/23	2024/9/30	待确定	/	/	/
22	滨海丰瀛电力科技有限公司建设江苏明峰牧业发展有限公司5400kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/21	2024/8/21	未提交	/	/	/	/	/	/
23	江苏班德瑞不锈钢有限公司2.82MW屋顶光伏发电项目	分布式电源	2024/8/27	2024/8/27	2024/8/27	2024/8/28	2024/9/2	2025/4/30	1台柱上开关	5.15	未开工
24	鼎海精机大丰有限公司4.098MW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/27	2024/8/27	2024/9/26	2024/9/26	2024/9/30	待确定	/	/	/
25	大丰富民农产品批发交易市场有限公司4902kW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/28	2024/8/28	2024/9/13	2024/9/14	2024/9/27	待确定	/	/	/
26	如皋安恒新能源有限公司4930KW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/30	2024/8/30	未提交	/	/	/	/	/	/
27	如皋安恒新能源有限公司4965KW分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/8/30	2024/8/30	未提交	/	/	/	/	/	/
28	江苏中澳变压器制造有限公司2950kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/2	2024/9/2	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/23	待确定	/	/	/
29	盐城市竹辉新能源科技有限公司(羽佳模塑)4.2MWp屋顶分布式光伏发电项目（二期）	分布式电源	2024/9/11	2024/9/11	2024/9/14	2024/9/14	2024/9/27	待确定	/	/	/
30	盐城市一廷新能源江苏中运物流集团有限公司3235kW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/23	2024/9/23	2024/9/30	待确定	/	/	/
31	江苏望沛建材科技有限公司1992KW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/19	2024/9/19	未提交	/	/	/	/	/	/
32	东台泽润新能源有限公司(江苏万曜科技有限公司)2.4MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/23	2024/9/23	未提交	/	/	/	/	/	/
33	盐城市华健物流有限公司1.764MW屋顶分布式光伏发电项目	分布式电源	2024/9/26	2024/9/26	未提交	/	/	/	/	/	/