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前言 

苏州吴江光大环保能源有限公司吴江生活垃圾焚烧发电扩容建设项目（生活

垃圾焚烧厂二期）110 千伏送出工程（以下简称“本工程”）地处苏州市吴江区同

里镇、汾湖高新技术产业开发区。本工程建设内容包括：新建架空线路 2.9km，

新建电缆线路 0.85km。 

2020 年 4 月 14 日，江苏省发展和改革委员会以苏发改能源发[2020]429 号

文核准了本工程。 

2020 年 7 月 10 日，国网江苏省电力有限公司以《国网江苏省电力有限公司

苏州供电分公司关于苏州吴江光大垃圾电厂 110kV 送出工程初步设计的批复》

（苏供电建[2020]182 号）对该项目初步设计文件进行了初设批复。 

2021 年 8 月，建设单位委托国电环境保护研究院有限公司开展项目的水土

保持方案编报工作，2021 年 8 月 27 日，苏州市吴江区水务局对本工程水土保持

方案报告表准予行政许可决定（（吴江）字申[2021]第（110）号）。 

工程于 2021 年 9 月开工，2021 年 11 月完工，总工期 3 个月。 

本工程水土保持工作的全过程监理由江苏鑫顺能源产业集团有限公司承担。

2021 年 12 月，建设单位组织监理、设计、施工等单位开始启动水土保持设施验

收工作，经自查初验，各项水土保持措施质量合格，并能持续、安全、有效运转，

符合交付使用要求，经施工、监理、设计、建设单位几方确认，最终形成分部工

程验收签证和单位工程验收鉴定书。本项目工程包含 2 个单位工程、3 个分部工

程和 8 个单元工程，单元工程全部合格。 

经过查阅工程设计、监理等工程资料，本工程落实的水土保持措施包括： 

a）工程措施落实情况 

本项目落实的水土保持工程措施包括：塔基及塔基施工区表土剥离 2231m3；

牵张场及跨越施工场土地整治 3700m2；电缆通道施工区表土剥离 2499m3，土地

整治 8313m2。 

b）植物措施落实情况 

本项目落实的水土保持植物措施包括：塔基及塔基施工区铺植草皮 1434m2；

牵张场及跨越施工场地区铺植草皮 1600m2；电缆通道施工区铺植草皮 8313m2。 

c）临时措施落实情况 
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本项目落实的水土保持临时措施包括：塔基及塔基施工区临时苫盖 1400m2，

临时排水沟 133m，泥浆沉淀池 14座；牵张场及跨越施工场地区铺设钢板 2100m2；

电缆通道施工区填土编织袋拦挡 1249m3，填土编织袋拆除 1249m3，临时苫盖

7200m2。 

2021 年 11 月，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司委托中国电力工程

顾问集团华东电力设计院有限公司开展本工程水土保持设施验收技术服务工作。

验收技术服务单位在接受委托后，通过深入工程现场踏勘，查阅工程设计、监理

等档案资料，核查水土流失防治责任范围，水土保持设施的数量、质量及其防治

效果，全面了解水土保持设施运行及管护责任的落实情况，截止 2021 年 11 月，

项目现场已具备验收条件。2021 年 12 月，自验收单位完成《苏州吴江光大环保

能源有限公司吴江生活垃圾焚烧发电扩容建设项目（生活垃圾焚烧厂二期）110

千伏送出工程水土保持设施验收报告》。 

综上所述，本工程水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范

的有关规定和要求，水土保持分部工程及单位工程总体质量合格，达到了水土保

持方案及批复的要求，水土保持设施满足验收标准。 

根据办水保〔2018〕133 号《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持

设施自主验收规程（试行）的通知》及江苏省水利厅关于印发《江苏省生产建设

项目水土保持管理办法的通知》（苏水规〔2021〕8 号）要求，对本工程水保设

施符合验收条件进行筛查分析，详见下表： 

表 0-1 生产建设项目水土保持设施自主验收规程相符性情形说明 

序号 
苏水规〔2021〕8 号规定不得通过验

收的情形 
工程实际情况 符合性分析 

1 
未依法依规履行水土保持方案及 

重大变更编报审批程序的 

本工程依法依规编制了水土

保持方案，经分析不涉及重大

变更。 

符合验收条件 

2 
未依法依规开展水土保持监理监测

的 

本工程为报告表项目，不涉及

水土保持监测。工程的水土保

持监理纳入主体工程中，由主

体工程监理单位进行了监理。 

符合验收条件 

3 
废弃土石渣未堆放在经批准的水土

保持方案确定的专门存放地的 
本工程不涉及弃土弃渣。 符合验收条件 

4 
水土保持措施体系、等级和标准未按

批准的水土保持方案要求落实的 

本工程已按照水保方案批复

的措施体系、等级和标准落实

了水土保持措施。 

符合验收条件 



前言 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 3  

5 
水土流失防治指标未达到批准的水

土保持方案要求的 

本工程水土流失防治指标达

到了方案批复的要求。 
符合验收条件 

6 
水土保持分部工程和单位工程未经

验收或验收不合格的 

本工程水土保持分部工程和

单位工程经验收合格。 
符合验收条件 

7 

水土保持设施验收报告、水土保持监

测总结报告等材料弄虚作假或存在

重大技术问题的 

水土保持设施验收报告按实

际情况进行编制，工程不涉及

水土保持监测。 

符合验收条件 

8 未依法依规缴纳水土保持补偿费的 
建设单位已按水保方案批复

足额缴纳了水土保持补偿费。 
符合验收条件 

9 
存在其它不符合相关法律法规规定

情形的 

工程水土保持验收符合水土

保持相关法律法规要求。 
符合验收条件 
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1 项目及项目区概况 

1.1 项目概况 

1.1.1 地理位置 

苏州吴江光大环保能源有限公司吴江生活垃圾焚烧发电扩容建设项目（生活

垃圾焚烧厂二期）110 千伏送出工程属于新建输变电类项目。项目位于江苏省苏

州市吴江区同里镇、汾湖高新技术产业开发区，线路起点坐标为 E120°42′56.88″、

N31°6′32.54″，线路终点坐标为 E120°42′45.45″、31°4′46.45″。项目地理位置见附

图 1。 

1.1.2 主要技术指标 

表 1-1 项目主要经济指标表 

1 项目名称 
苏州吴江光大环保能源有限公司吴江生活垃圾焚烧发电扩容建设项目（生

活垃圾焚烧厂二期）110 千伏送出工程 

2 建设地点 江苏省苏州市吴江区同里镇、汾湖高新技术产业开发区 

3 工程性质 新建输变电类项目 

4 建设单位 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 

5 

建

设

规

模 

线路工

程 

线路工程 
线路自 220kV 水乡变 110kV 水凌线、110kV 水环线间隔

各出一回电缆 

线路长度 
新建线路路径长约 3.75km，其中双回架空路径长约

2.9km；双回电缆线路路径长约 0.85km。 

塔基数(基) 15 

杆塔型式 角钢塔、钢管杆 

基础型式 灌注桩基础 

地貌类型 平原 

重要跨越 项目跨越吴江大道 1 次，长白荡 1 次 

6 总投资 1661 万元  土建投资 498 万元 建设期：2021 年 9 月至 2021 年 11 月。 

二、项目组成及主要技术指标 

项目组成 
占地面积（m2） 主要技术指标 

永久 临时 合计  

塔基及塔基施工区 496 6940 7436  

牵张场及跨越施工

场地区 
 3700 3700  

电缆通道施工区  8330 8330  

合计 496 18970 19466  

三、项目组土石方量 

项目组成 挖方（m3） 填方（m3） 借方（m3） 弃方（m3） 

塔基及塔基施工区 4252 4252   

电缆通道施工区 4400 4400   

合计 8652 8652   
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1.1.3 项目投资 

本工程总投资 1661 万元，其中土建投资 498 万元。本项目由国网江苏省电

力有限公司苏州供电分公司统一建设。 

1.1.4 项目组成及布置 

本工程由新建线路工程构成，项目组成如下： 

（1）线路工程 

新建线路自 220kV 水乡变 110kV 水凌线、110kV 水环线间隔各出一回电缆，

左转沿变电所围墙北侧向西至 J1，电缆线路左转沿家富路东侧向南至 J2，右转

向西至 J3 处新立一基电缆终端，电缆上杆；架空线从 J3 处沿规划路西侧向南架

架空过吴江大道后至 J4，架空线路左转架设至光大二期北侧 J5 处，预留电缆终

端引下平台，便于以后电缆引下接入电厂。 

本工程新建线路路径长约 3.75km，其中双回架空路径长约 2.9km；双回电缆

线路路径长约 0.85km，新建杆塔 15 基。 

1.1.5 施工组织及工期 

1.1.5.1 施工组织 

本工程架空线路设置 3 处牵张场地，每个牵张场占地面积约为 700m2，总计

2100m2。 

线路跨越吴江大道 1 次，长白荡 1 次，需设置 2 处跨越施工场地，每处跨越

场地面积 800m2，总计 1600m2。 

线路工程施工人员生活租用工程沿线附近民房，未单独设置设施工生活区。 

本工程土石方自平衡，不涉及取土、弃土场地。 

1.1.5.2 施工工期 

本工程施工由苏州电力建设工程有限公司完成，工程于 2021 年 9 月开工，

2021 年 11 月完工，施工总工期 3 个月。 

1.1.6 土石方情况 

本项目土石方挖填总量为 17304m3，其中挖方 8652m3（约含表土 4730m3），

填方 8652 m3（约含表土 4730m3）。项目实际土石方情况见表 1-2。  
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 表 1-2   项目土石方情况统计表      单位：万 m3 

序

号 
分区 

开挖 回填 

表层土 土石方 钻渣 小计 表层土 土石方 钻渣 小计 

1 
塔基及塔基施

工区 
2231 1358 663 4252 2231 1358 663 4252 

2 
牵张场及跨越

施工场地区 
        

3 
电缆通道施工

区 
2499 1901  4400 2499 1901  4400 

合计 4730 3259 663 8652 4730 3259 663 8652 

 

1.1.7 征占地情况 

本项目总计占地面积 19466m2，其中永久占地 496m2，临时占地 18970m2；

占地类型为公共管理与公共服务用地及耕地；项目均处于平原区。具体占地情况

见 1-3。 

表 1-3   项目占地类型及占地性质统计表          单位：m2 

分区 

占地性质 占地类型 地形地貌 

永久占

地 

临时占

地 
小计 耕地 

公共管理与公

共服务用地 
平原区 

塔基及塔基施工区 496 6940 7436 5976 1460 7436 

牵张场及跨越施工

场地区 
 3700 3700 2100 1600 3700 

电缆通道施工区  8330 8330  8330 8330 

合计 496 18970 19466 8076 11390 19466 

1.1.8 移民安置与专项设施改（迁）建 

本工程不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。 

1.2 项目区概况 

1.2.1 自然条件 

1.2.1.1 地形地貌 

沿线所属地貌区为太湖水网平原区，地貌单元为水网平原，原始地貌经人为

改造，多已不复存在。地形相对较平坦，局部略有起伏，地面高程一般为

1.00~5.00m（1985 国家高程基准），沿线水系发育，河、塘、沟、渠以及水荡等

水体纵横交错。交通条件较便利。 

1.2.1.2 气象 
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本工程涉及苏州市吴江区，属亚热带季风气候，全年四季分明，气候温和，

雨量充沛。年均总日照数 1928.6h；年平均气温 15.7℃；年均降水量 1062.50mm，

雨季为 5~9 月。 

根据吴江气象站 1981～2016 年常规资料统计，项目区气象特征见表 1-4。 

表 1-4    项目区气象特征值一览表 

行政区 苏州市吴江区 

名称 单位 数值 

多年平均气压 

hPa 

1015.9 

多年极端最高气压 1043.2 

多年极端最低气压 990.9 

多年年平均气温 

℃ 

15.7 

多年极端最高气温 38.4 

多年极端最低气温 -10.60 

≥10℃的积温 度×日 4993.6 

多年年平均相对湿度 % 78 

多年最小相对湿度 % 8 

多年年平均降水量 mm 1145.8 

多年最大年降水量 

mm 

1339.70 

多年最大月降水量 670.8 

多年最大日降水量 165.2 

多年年平均蒸发量 mm 1330.8 

多年最大年蒸发量 
mm 

1536.4 

多年最小年蒸发量 1173.0 

多年年平均日照时数 
h 

1928.6 

多年年最多日照时数 2137.0 

多年年平均风速 m/s 3.2 

多年最大风速 m/s 23.6 

多年全年主导风向   SE 

最大冻土深度 cm 10 

1.2.1.3 水文 

本线路所经地区属太湖水网地区，河湖水系发达，河道纵横交错，湖泊星罗

棋布，沿线附近主要水体有京杭运河等。境内地势较平坦，略呈北高南低，河港、

湖泊、浜塘与常年积水田组成水乡，水流平缓。 

沿线地区位于太湖平原水系，水流平缓，河势总体趋于稳定，演变趋势缓慢，

无明显坍塌现象。 

沿线地下水常年稳定水位埋深一般为 0.50~1.50m，年变化幅度一般为
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0.50~1.00m。沿线地下水、土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋一般具微腐

蚀性；地下水位以上的场地土对钢结构具强腐蚀性。 

项目一档跨越长白荡，不在水中立塔。长白荡地处松陵镇龙津、汤华两村的

东北，与金家坝接界，又名"老军荡"。据 1996 年叶吴江县水利志曳记载，长白

荡面积 0.93 平方公里，湖底高程 0.9 米。荡南北长东西窄，呈弯曲长条形，人们

叫它"长白荡"。 

1.2.1.4 土壤 

线路途径区域位于长江下游冲积平原，地势平坦开阔。境内土壤的发育，受

温暖湿润的气候条件和河港交错、湖荡棋布的地理环境等影响，境内成土母质大

部分为第四纪堆积物，土层深厚。土壤类型主要为水稻土，土层厚度 30~80cm。 

1.2.1.5 植被 

工程所在区域属北亚热带季风区域，受冷暖空气影响，四季分明，气候温和，

雨水充沛，该地区自然植被以常绿落叶阔叶林为主。落叶阔叶林树种主要有杨树、

刺槐、桑树、苦楝、榆树、柳树等，常绿树种有广玉兰、蜀桧、水杉、池杉、雪

松、黑松、马尾松等，草本主要以狗牙根草皮为主，经济作物主要为水稻、棉花、

油菜等。本工程沿线主要为公共管理与服务用地与耕地，植被覆盖率达到 15％

左右，吴江区林草覆盖率约 20%。 

1.2.2 水土流失及防治情况 

本工程所在地江苏省苏州市吴江区同里镇、汾湖高新技术产业开发区，根据

《江苏省水土保持规划（2015-2030）》中的两区划分，项目建设区属于本项目

所在位置属于南方红壤区—江淮丘陵及下游平原区—太湖丘陵平原水质维护人

居环境维护区，项目区不涉及国家级、江苏省省级水土流失重点预防区和重点治

理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），确定本

工程水土流失防治执行二级标准。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），

本工程建设区流失的主要类型为水力侵蚀，容许土壤侵蚀模数为500t/(km2·a)。 

根据现场勘查，项目区地貌类型单一，属水网平原，结合江苏省水土流失分

布图，最终确定项目所在区域土壤侵蚀强度为微度，土壤侵蚀模数背景值为

300t/(km2·a)，属于微度水力侵蚀。 
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2 水土保持方案和设计情况 

2.1 主体工程设计 

1）可行性研究 

2019 年 10 月，苏州电力设计研究院有限公司编写了《江苏苏州吴江光大环

保能源有限公司吴江生活垃圾焚烧发电扩容建设项目（生活垃圾焚烧厂二期）110

千伏送出工程可行性研究报告》。 

2）核准 

2020 年 4 月 14 日，江苏省发展和改革委员会以文件《省发展改革委关于南

京扬子石化燃煤热电联产项目 110 千伏送出工程等电网项目核准的批复》（苏发

改能源发[2020]429 号）核准了本工程。 

3）初步设计 

2020 年 7 月 10 日，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司以《国网江苏

省电力有限公司苏州供电分公司关于苏州吴江光大垃圾电厂 110kV 送出工程初

步设计的批复》（苏供电建[2020]182 号）对该项目初步设计文件进行了批复。 

4）施工图设计 

2020 年 10 月，建设单位委托苏州电力设计研究院有限公司开展施工图设计。 

2.2 水土保持方案 

2021 年 8 月，建设单位委托国电环境保护研究院有限公司开展项目的水土

保持方案编报工作。 

2021 年 8 月 27 日，苏州市吴江区水务局对本工程水土保持方案报告表准予

行政许可决定（（吴江）字申[2021]第（110）号）。 

2.3 水土保持方案变更 

根据《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理

规定（试行）>的通知》（办水保[2016]65 号）规定，对本项目水土保持变更情

况进行了筛查，从筛查结果看，本项目不涉及重大变更。分析情况详见下表。  
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表 2-1   本工程水土保持方案变更情况分析表 

序

号 

水土保持方案变更管理规定

（试行）相关规定 
方案设计情况 工程实际情况 评价结果 

1 

生产

建设

项目

地

点、

规模

发生

重大

变化 

涉及国家级和省级水

土流失重点预防区或

者重点治理区的。 

不涉及 与方案一致 不涉及变更 

2 
水土流失防治责任范

围增加 30%以上的。 

防治责任范围

19466m2 

防治责任范围

19466m2 
不涉及变更 

3 
开挖填筑土石方总量

增加 30%以上的。 

开挖填筑土石方

总量 3.36 万 m3 
与方案一致 不涉及变更 

4 

线性工程山区、丘陵

区部分横向位移超过

300 米的长度累计达

到该部分线路长度的

20%以上的。 

工程位于平原区 工程实际未涉及 不涉及变更 

5 

施工道路或伴行道路

等长度增加 20%以上

的。 

工程位于村道旁，

方案无设计施工

临时道路 

工程不涉及临时施工

道路 
不涉及变更 

6 

桥梁改路堤或者隧道

改路堑累计长度 20

公里以上的。 

方案未涉及 工程实际未涉及 不涉及变更 

7 

水土

保持

措施

发生

重大

变更 

表土剥离量减少 30%

以上的。 

方案设计表土剥

离量 4730m3。 

工程实际表土剥离量

4730m3。 
不涉及变更 

8 
植物措施总面积减少

30%以上的。 

植物措施面积

11359m2。 

本项目实际完成植物

措施面积 11359m2。 
不涉及变更 

9 

水土保持重要单位工

程措施体系发生变

化，可能导致水土保

持功能显著降低或丧

失的。 

重要单位工程：表

土剥离、土地整

治。 

实施的水土保持重要

单位工程措施体系与

方案一致。 

不涉及变更 

10 
弃渣

场重

大变

化 

新设弃渣场或者需要

提高弃渣场堆渣量达

到 20%以上的。 
本工程未设置专

门的取弃土场 
与方案阶段一致 不涉及变更 

11 
弃渣场变化涉及稳定

安全问题的。 

2.4 水土保持后续设计 

1）初步设计阶段 

主体工程初步设计文件编制早与水土保持方案，初步设计中包含了水保篇章。 

2）施工图阶段 

苏州电力设计研究院有限公司负责施工图设计，水土保持方案报告表批复后，
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深化了绿化措施设计，并对施工组织及土建工程工艺流程提出了水土保持要求。 

3）工程施工准备期 

2021 年 9 月，本工程水土保持方案批复后，设计单位对施工单位、监理单

位进行了水土保持设计的专项交底，深化了绿化措施的要求。 
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3 水土保持方案实施情况 

3.1 水土流失防治责任范围 

本工程批复的水土流失防治责任范围面积为 19466m2。项目实际发生的水土

流失防治责任范围面积为 19466m2，防治责任范围面积无变化。 

项目实际发生的水土流失防治责任范围面积与批复方案设计的水土流失防

治责任范围面积对比情况见表 3-1。 

表 3-1  实际发生水土流失防治责任范围与方案设计对比汇总表 

序号 防治分区 
方案设计防治责

任范围（m2) 

工程实际防治责任 

范围（m2) 

防治责任范围变化

情况（m2） 

1 
塔基及塔基施

工区 
7436 7436 0 

2 
牵张场及跨越

施工场地区 
3700 3700 0 

3 
电缆通道施工

区 
8330 8330 0 

4 合计 19466 19466 0 

 

3.2 弃渣场及弃土场设置 

本工程实际施工过程中，土石方挖填方平衡。因此工程建设期未产生弃渣场。 

3.3 水土保持措施总体布局 

该项目实际落实的水土保持措施布局与项目水土保持方案报告表设计的水

土保持措施布局基本一致，主要的水土保持措施落实情况如下： 

1）工程措施 

本项目实际全部实施了方案中设计的工程措施：表土剥离、土地整治。 

2）植物措施 

本项目落实了方案中设计的水土保持植物措施为各分区的铺植草皮措施。 

3）临时措施 

本项目落实方案中设计的水土保持临时措施，包括临时苫盖、临时排水沟、

泥浆沉淀池、铺设钢板、填土编织袋拦挡、填土编织袋拆除等。  
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表 3-2 实际落实水土保持布局与变更方案设计情况对比 

防治分区 方案设计措施布局 实际落实措施布局 变化情况 

塔基及塔基施

工区 

工程措施 表土剥离 表土剥离 / 

植物措施 铺植草皮 铺植草皮 / 

临时措施 
临时苫盖、临时排水

沟、泥浆沉淀池 

临时苫盖、临时排水

沟、泥浆沉淀池 
/ 

牵张场及跨越

施工场地区 

工程措施 土地整治 土地整治 / 

临时措施 铺设钢板 铺设钢板 / 

电缆通道施工

区 

工程措施 表土剥离、土地整治 表土剥离、土地整治 / 

植物措施 铺植草皮 铺植草皮 / 

临时措施 

填土编织袋拦挡、填

土编织袋拆除、临时

苫盖 

填土编织袋拦挡、填

土编织袋拆除、临时

苫盖 

/ 

3.4 水土保持设施完成情况 

3.4.1 水土保持措施总体完成情况 

苏州吴江光大环保能源有限公司吴江生活垃圾焚烧发电扩容建设项目（生活

垃圾焚烧厂二期）110 千伏送出工程位于位于江苏省苏州市吴江区同里镇、汾湖

高新技术产业开发区。该项目在建设施工过程中，水土保持措施尽量做到生态、

环保，对周边环境的影响降到最低。 

3.4.1.1 工程措施 

（1）水土保持工程措施完成情况 

工程措施时间总体是 2021 年 9 月至 2021 年 11 月完工，工程措施与基本主

体工程同步施工。各个防治分区实际落实的水土保持工程措施工程量完成情况如

下表。 

表 3-3  水土保持工程措施工程量实际完成情况 

防治分区 措施名称 
单

位 

方案

设计 

实际

实施 

增减

情况 
实施时间 

塔基及塔基施工区 
表土剥离 m3 2231 2231 0 2021.9 

土地整治 m2 7370 7370 0 2021.10 

牵张场及跨越施工

场地区 
土地整治 m2 3700 3700 0 2021.10 

电缆通道施工区 
表土剥离 m3 2499 2499 0 2021.9 

土地整治 m2 8313 8313 0 2021.10 

（2）水土保持工程措施变化情况 

与水土保持方案设计的水土保持工程措施工程量相比较，本项目实际实施的

工程措施无变化。 
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3.4.1.2 植物措施 

（1）水土保持植物措施完成情况 

本工程植物措施自 2021 年 11 月开始逐步展开，到 2021 年 11 月基本结束。

实际落实的水土保持植物措施工程量如下： 

表 3-4  水土保持植物措施工程量实际完成情况 

防治分区 措施名称 
单

位 

方案

设计 

实际

实施 

增减

情况 
实施时间 

塔基及塔基施工区 铺植草皮 m2 1434 1434 0 2021.11 

牵张场及跨越施工场地区 铺植草皮 m2 1600 1600 0 2021.11 

电缆通道施工区 铺植草皮 m2 8313 8313 0 2021.11 

（2）水土保持植物措施变化情况 

与水土保持方案设计的水土保持植物措施工程量相比较，本项目实际实施的

植物措施无变化。 

3.4.1.3 临时措施 

（1）水土保持临时措施完成情况 

在工程施工过程中，由于电缆排管开挖、地面碾压等，均能造成一定量的

水土流失。为此，本工程在施工中采取了一系列临时措施，来防止并减少水土流

失。这些临时措施包括临时苫盖、临时排水沟、泥浆沉淀池、铺设钢板、填土编

织袋拦挡、填土编织袋拆除等。实际落实的水土保持临时防护措施工程量如下: 

表 3-5  水土保持临时措施工程量实际完成情况 

防治分区 措施名称 
单

位 

方案

设计 

实际

实施 

增减

情况 
实施时间 

塔基及塔基施工区 

临时排水沟 m3 133 133 0 2021.9-2021.11 

临时苫盖 m2 1400 1400 0 2021.9-2021.12 

泥浆沉淀池 座 14 14 0 2021.9-2021.11 

牵张场及跨越施工

场地区 
钢板铺设 m2 2100 2100 0 2021.10-2021.11 

电缆通道施工区 

填土编织袋拦挡

与拆除 
m3 1249 1249 0 2021.9-2021.11 

临时苫盖 m2 7200 7200 0 2021.9-2021.11 

 

（2）水土保持临时措施变化情况 

与水土保持方案设计的水土保持临时措施工程量相比较，本项目实际实施的

临时措施无变化。 
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3.5 水土保持投资完成情况 

3.5.1 投资落实情况 

《关于准予苏州吴江光大环保能源有限公司吴江生活垃圾焚烧发电扩容建

设项目（生活垃圾焚烧厂二期）110 千伏送出工程水土保持方案决定》（（吴江）

字申[2021]第（110）号）批复的水土保持投资为 87.79 万元。 

该项目实际落实水土保持投资 82.95 万元。 

3.5.2 投资变化分析 

本项目施工过程中，资金充足，基本预备费未使用，因此，实际落实水土保

持投资 82.95 万元，较方案批复减少 4.84 万元。 

表 3-6 水土保持投资总表           单位：万元 

分区措施 方案设计 实际实施 投资变化情况 

第一部分 工程措施 2.63 2.63 0 

塔基及塔基施工区 1.13 1.13 0 

表土剥离 0.68 0.68 0 

土地整治 0.45 0.45 0 

牵张场及跨越施工场地区 0.23 0.23 0 

土地整治 0.23 0.23 0 

电缆通道施工区 1.27 1.27 0 

表土剥离 0.76 0.76 0 

土地整治 0.51 0.51 0 

第二部分 植物工程 7.03 7.03 0 

塔基及塔基施工区 0.90 0.90 0 

铺植草皮 0.90 0.90 0 

牵张场及跨越施工场地区 0.99 0.99 0 

铺植草皮 0.99 0.99 0 

电缆通道施工区 5.15 5.15 0 

铺植草皮 5.15 5.15 0 

第三部分 临时措施 59.63 59.63 0 

临时防护措施 59.44 59.44 0 

塔基及塔基施工区 10.11 10.11 0 

临时排水沟 0.27 0.27 0 

临时苫盖 0.70 0.70 0 

泥浆沉淀池 9.14 9.14 0 

牵张场及跨越施工场地区 5.25 5.25 0 

钢板铺设 5.25 5.25 0 

电缆通道施工区 44.08 44.08 0 

填土编织袋拦挡 36.61 36.61 0 

填土编织袋拆除 3.86 3.86 0 
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分区措施 方案设计 实际实施 投资变化情况 

临时苫盖 3.61 3.61 0 

其它临时措施 0.19 0.19 0 

第四部分 独立费用 11.32 11.32 0 

建设单位管理费 1.39 1.39 0 

水土保持监理费 1.73 1.73 0 

设计

费 

水土保持方案报告表编制费 3.70 3.70 0 

水土保持设施验收费 4.50 4.50 0 

一至四部分合计 80.61 80.61 0 

基本预备费 4.84 0 -4.84 

水土保持设施补偿费 2.34 2.34 0 

水土保持工程投资 87.79 82.95 -4.84 
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4 水土保持工程质量 

4.1 质量管理体系 

4.1.1 建设单位管理体系 

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现“百年大计，质量第一”的工

程总体目标，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司根据《国家电网公司电网

建设项目水土保持管理办法》（国家电网科[2008]1131 号）和《国家电网公司电

网建设项目水土保持设施验收工作指导意见》（科环[2009]34 号）等文件，编制

了《苏州吴江光大环保能源有限公司吴江生活垃圾焚烧发电扩容建设项目（生活

垃圾焚烧厂二期）110 千伏送出工程环境保护和水土保持管理策划》，从制度上

确保本项目水土保持工作顺利开展。 

本项目将水土保持措施纳入主体工程，按照国家法律法规和规程规范，严格

执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。同时根据工程建

设需要，将工程质量、工作进度、工程投资管理渗透到建设全过程，确保工程建

设的顺利进行。 

工程建设质量目标实行以监理单位控制、设计和施工单位保证和政府职能部

门监督、技术权威单位咨询为基础，相互检查，相互协调补充为保证的质量管理

体制。为具体协调、统一工程质量管理工作，工程建设指挥部组织设计、质监、

监理、施工等参建各方的主要单位共同组成了工程建设质量管理处和工程建设技

术管理处，参与日常质量安全管理工作，对各单位质量工作进行协调、督促和检

查，组织参加单元工程、分部工程、单位工程材料及中间产品的检验与验收。 

4.1.2 设计单位管理体系 

本工程设计单位为苏州电力设计研究院有限公司。 

a）严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准、合同及批复的水

土保持方案报告表进行设计，为工程的质量管理和质量监督提供技术支持。 

b）按照设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报

建设单位核备。对设计过程质量进行控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审

核、会签批准制度，确保设计成果的正确性。 

c）按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸。 

d）参加建设单位组织的设计交底，按照工程建设需要，提供施工单位、监



4 水土保持工程质量 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 18  

理单位等所需要的技术资料。 

e）派设计代表进驻现场，实行设计代表总负责制，对施工过程中参建各方

发现并提出的设计问题及时进行检查、协调和处理。 

f）在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价。 

g）按照建设单位要求，完成竣工资料编制。 

4.1.3 监理单位管理体系 

水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工，主体工程监理工作由江苏鑫

顺能源产业集团有限公司承担。建设单位未单独委托水保监理工作，项目的水土

保持监理工作由主体监理单位承担。 

监理单位监督施工单位按技术规范、施工图纸及批准的施工方法和工艺施工

要求，对施工过程中的资源配备、工作情况和质量问题等进行核查，并详细记录。

水土保持监理单位对水土保持工程施工过程，从所用材料到工程质量进行全面监

理，同时还承担必要的工程技术管理、资料收集和资料整编等工作。 

水土保持监理单位在质量控制和管理方面的工作内容主要包括： 

（1）建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制

的责任。 

（2）编制监理实施细则，做好工程质量控制的前期策划。 

（3）审查施工单位的质量保证体系、施工组织设计、施工技术方案是否满足

水土保持工作要求。 

（4）定期对工程进行巡视检查，做好工程施工控制点的质量跟踪检查。 

（5）合理规划单位工程、分部工程和单元工程，组织做好水土保持质量评定

项目划分，会同主体监理单位及时做好单元工程的质量复核、评定，做好隐蔽工

程、阶段验收、竣工验收的各项准备工作。 

4.1.4 质量监督体系 

本工程由专业的质量监督单位对工程的全过程进行质量监督管理，负责对工

程质量进行监督管理，定期巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实

体质量，核查参建人员的资格，对主要分部（子分部）工程验收的组织形式、验

收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现有违反建设工程质量管理规定

行为的，责令改正，并将分部（子分部）工程验收的监督情况作为工程质量验收

监督记录的重要内容，编制质监报告。 
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4.1.5 施工单位管理体系 

施工单位通过工程招投标来选定，最后选定苏州电力建设工程有限公司作为

施工单位，施工单位设备先进，技术力量雄厚。施工单位质量管理体系如下： 

a）根据水土保持有关法规、技术规程、标准规定以及设计文件和施工合同

进行的要求进行施工，规范施工行为，对施工质量严格管理，并对其施工的工程

质量负责。 

b）建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办

法，层层落实质量责任制，明确工程各承包单位的项目经理、项目总工程师、各

职能部门、各班组、工段及质检员为主的施工质量管理体系，严格实行“三检制”，

层层把关，做到质量不达标准不提交验收；上道工序不经验收或验收不合格不进

行下道工序施工。 

c）按合同规定对进场的工程材料、工程设备及苗木进行试验检测、验收、

保管。保证所提交的证明施工质量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和

真实性。 

d）竣工工程质量必须符合国家和行业现行的工程标准及设计文件要求，并

向指挥部提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。 

e）正确掌握质量和进度的关系，对质量事故及时报告监理工程师，对不合

格工序坚决返工，并配合建设单位、监理单位和质量检查部门的督促和指导工作。 

f）本着及时、全面、准确、真实的原则，要求施工单位具有完整的质量自

检记录、各类工程质量签证、验收记录、设计和施工变更记录及建设日记等。对

已完成质量评定的分部工程、单位工程的各项施工原始记录、质量签证、单元工

程质量评定及其它有关文件资料按档案管理要求及时整理。 

g）工程完工后，施工单位对单元工程质量严格按照相关技术规范进行自评，

自评合格后，再由监理单位进行抽查。 

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价 

4.2.1 项目划分及结果 

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）之规定，本工程水土保

持工程项目划分为单位工程、分部工程、单元工程三级。工程的质量等级分为“合

格”、“优良”两级。施工质量评定过程中，单元工程检验应由施工单位全检、监
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理单位抽检。 

（1）单位工程划分 

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），本工程水土保持措施

主要包括土地整治工程、植被建设工程 2 个单位工程。 

（2）分部工程划分 

土地整治主要包括场地整治和表土剥离措施；植被建设工程主要为点片状植

被；依据上述工程类型，共划分 3 个分部工程。 

（3）单元工程划分 

单元工程按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）相关规定划分，

如土地整治每个单元工程面积按 0.1~1hm2 划分；植被建设工程每 0.1~1hm2 划一

单元；项目划分一览表及各分段分表如下。 

表 4-1   工程质量评定划分表 

单位工程 编号 分部工程 编号 单元工程 编号 数量 

土地整治

工程 
SBDW01 

场地整治 
SBDW0

1-FB01 

塔基及塔基施工

区 

SBDW01-FB01-

01 
1 

牵张场及跨越施

工场地区 

SBDW01-FB02-

01 
1 

电缆通道施工区 
SBDW01-FB03-

01 
1 

表土剥离 
SBDW0

1-FB02 

塔基及塔基施工

区 

SBDW01-FB02-

01   
1 

电缆通道施工区 
SBDW01-FB02-

02   
1 

植被建设

工程 
SBDW02 

点片状植

被 

SBDW0

2-FB01 

塔基及塔基施工

区 

SBDW03-FB01-

01 
1  

牵张场及跨越施

工场地区 

SBDW03-FB01-

02 
1 

电缆通道施工区 
SBDW03-FB01-

03 
1 

合计 2 3 8 

 

4.2.2 各防治分区工程质量评定 

本工程水土保持工作全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，

水土保持工程的建设与管理被纳入到主体工程的建设管理体系中。工程建设指挥

部作为建设职能部门，负责建设工程中水土保持工程的落实和完善，下设职能部

门，实行统一领导，分工明确，各司其职。在建设过程中，建设单位对项目的策

划、财务管理、建设实施等实行全程负责。监理单位做到了全过程监理，对进入
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工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验、对不合格材料严禁投

入使用，有效地保证了工程质量。 

水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品质量合格，建筑物外形尺寸规

则，外表美观，质量符合设计和规范要求。 

1）工程措施 

该项目水土保持设施设计合理，实际完成的水土保持工程措施与水土保持方

案对比，存在一定的差异，防治责任范围内的水土流失进行了全面、系统的治理，

有效地控制了水土流失，工程措施分为单位工程 1 个，分部工程 2 个，单元工程

5 个。其中单元工程合格 5 个，合格率 100％，优良 4 个，优良率 80%；分部工

程合格 2 个，合格率 100％，优良 2 个，优良率 100%；单位工程合格 2 个，合

格率 100%。 

根据《水土保持工程措施质量评定规程》（SL336—2006）规定：同时符合

下列条件的单位工程可确定为合格：1、分部工程质量全部合格。2、中间产品质

量及原材料质量全部合格。3、大中型工程外观质量得分率达到 70%以上。4、施

工质量检验资料基本齐全。因此工程措施质量总体评定为优良。工程质量评定情

况见表 4-2。 

表 4-2   工程措施质量评定统计表 

单位工程 单元工程 分部工程 质量 

名称 
总项

数 

合格项/优

良项 

合格率/优

良率 

总项

数 

合格项/

优良项 

合格率/优

良率 
评定 

土地整治工程 5 5/4 100%/80% 2 2/2 100%/100% 优良 

综合 5 5/4 100%/80% 2 2/2 100%/100% 优良 

 

2）植物措施 

对植物措施的质量评定，采用查阅竣工资料和现场抽查相结合的方法进行。 

本工程植物措施种植质量较高，后期抚育管理措施到位，成活率达到了 85%以上。

施工中按照绿化标准要求执行，达到了验收的标准。水土保持监理单位确定植物

措施分为 1 个单位工程、1 个分部工程和 3 个单元工程。 

水土保持监理单位抽检了 1 个分部工程，3 个单元工程，抽查率 100%。  

根据抽样调查结果植物措施分为 1 个单位工程、1 个分部工程，3 个单元工

程。分部工程合格率 100％；单元工程合格率 100%，水土保持工程植物措施总

体质量评定为优良，植物措施已经起到了控制水土流失，改善、绿化、美化环境
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的效果。 

本工程水土保持植物措施布设得当，草种选择合理，管护措施得力、植被成

活率、保存率高，对防治水土流失、改善和美化环境起到了积极的作用，该工程

植物措施单元工程质量合格率 100％，植物措施总体质量评定为优良。工程质量

评定情况见表 4-3。 

表 4-3   工程质量评定统计表 

单位工程 单元工程 分部工程 质量 

名称 
总项

数 

合格项/优

良项 

合格率/优

良率 

总项

数 

合格项/

优良项 

合格率/优

良率 
评定 

植被建设工程 3 3/2 100%/66.7% 1 1/1 100%/100% 优良 

 

4.3 弃渣场稳定性评估 

本项目未设置弃渣场，无需进行弃渣场稳定性评估。 

4.4 总体质量评价 

本工程水土保持工程共划分为 2 个单位工程，3 个分部工程，8 个单元工程。

经过施工单位自检，监理抽检的方式，进行质量评定，评定结果如下： 

1）单元工程。本工程共划分 8 个单元工程，通过对工程现场实际量测检验、

查看检测检验资料，工程保证资料齐全，检查项目符合质量标准；检测项目的合

格率 100%，8 个单元工程质量全部合格，合格率 100%，优良率 75%。 

2）分部工程。通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验

资料。单元工程全部合格，保证资料完善齐备，原材料及中间产品质量合格，3

个分部工程质量全部合格，合格率 100%，优良率 100%。 

3）单位工程。通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验

资料。分部工程质量全部合格；中间产品质量及原材料质量全部合格；大中型工

程外观质量得分率达到 90%以上；施工质量检验资料基本齐全。2 个单位工程全

部合格，合格率 100%，优良率 100%。 

4）本工程水土保持设施质量总体评价为优良。
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5 项目初期运行及水土保持效果 

5.1 初期运行情况 

本工程水土保持工程主要工程措施已全部完工，水土保持工程设施运行正常，

工程维护及时到位，效果显著。工程措施由于将价款支付与竣工验收结合起来，

调动了施工单位的积极性，从苗木采购、选苗、栽种到管护的每个环节都十分细

致，收到了良好的效果，从分部工程来看，成活率高，保存率高，补植情况好，

满足有关技术规范的要求。 

本工程的运行过程中，苏州供电分公司建立了一系列的规章制度和管护措施，

实行水土保持工程管理、维修、养护目标责任制，各部门各司其职，分工明确，

各区域的管护落实到人，奖罚分明，从而为水土保持措施早日发挥其功能奠定了

基础。 

从运行情况来看，工程措施运行正常，林草长势较好，项目周围的环境有所

改善，初显防护效果。运行期的管理维护责任落实，可以保证水土保持设施的正

常运行，并发挥作用。 

5.2 水土保持效果 

表 5-1 方案目标值与实际完成的六项指标对比表 

序号 六项指标 方案目标值 实际达到值 

1 水土流失治理度 95% 99.91% 

2 渣土防护率 95% 99.23% 

3 表土保护率 87% 92.74% 

4 土壤流失控制比 1.0 1.67 

5 林草植被恢复率 95% 99.85% 

6 林草覆盖率 22% 58.35% 

 

5.2.1 水土流失治理 

（1）水土流失治理度 

水土流失治理度指项目防治责任范围内的水土流失治理达标面积占水土流

失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发

的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土

流失面积。水土流失治理面积是指对水土流失区域采取水土保持措施、并使土壤

流失量达到容许土壤流失量或以下的面积。各项措施的防治面积均以投影面积计。 
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水土流失总治理度（%）=水土流失治理达标面积/水土流失总面积×100% 

经现场调查，工程占地范围内均采取了相应的水土保持措施，水土流失总面

积为 19466m2，水土流失治理达标面积为 19449m2。经计算，水土流失治理度为

99.91%，高于水土保持方案 95%目标。达到《生产建设项目水土流失防治标准》

要求的一级标准。 

（2）渣土防护率及表土保护率 

本工程建设土方实际开挖量为 8652m3，实际施工过程中采用铺设钢板、临

时苫盖等临时措施临时拦渣量为 8585m3，渣土防护率为 99.23%。 

本工程建设过程中实际剥离的表土量为 5100m3，实际施工过程中采用临时

苫盖等临时措施保护的表土量为 4730m3，表土保护率为 92.74%。 

（3）土壤流失控制比 

按照全国水土流失类型区的划分，土壤流失控制比以现状土壤侵蚀强度属中

度侵蚀为主的区域为基准，平原地区以轻度侵蚀为主的区域应大于或等于 1。目

前，经过采取各项水土保持措施进行防治之后，项目区的蓄水保土能力得到了恢

复和改善。根据水土保持调查结果分析，至设计水平年末，工程区土壤平均侵蚀

强度已恢复到约 300t/(km2·a)，土壤流失控制比＝项目区容许值/项目区实测值，

土壤流失控制比为 1.67，超过了水土保持方案确定的防治目标 1.0。 

5.2.2 生态环境和土地生产力恢复 

1）林草植被恢复率 

林草植被恢复率指项目防治责任范围内林草植被恢复面积占防治责任区范

围内可恢复林草植被面积百分比，可恢复植被面积是指可以采取植物措施的面积。 

林草植被恢复率（%）= 林草植被面积/可恢复植被面积×100% 

项目建设区实际可恢复植被面积 11376m2，目前已完成林草植被达标面积

11359m2，林草植被恢复率为 99.85%，高于水土保持方案 95%目标，达到《生产

建设项目水土流失防治标准》要求的二级标准。 

2）林草覆盖率 

林草覆盖率是指项目防治责任范围内的林草植被面积占项目建设区总面积

的百分比。林草覆盖率（%）=林草植被面积/（项目建设区总面积-耕地恢复）×100%。

本工程建设过程中，项目建设区总面积 19466m2，完成林草植被达标面积 11359m2，

林草覆盖率 58.35%，达到《生产建设项目水土流失防治标准》要求的二级标准。
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6 水土保持管理 

6.1 组织领导 

本工程建设单位为国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司。在工程建设期

间，建设单位及现场建管机构严格执行基本建设程序，按照国家有关规定，通过

公开招标选择设计、监理、施工、设备供应单位；通过合同（协议）、授权或各

种工程建设管理办法明确各参建方的职责、工作程序及工作关系，加强内控制度，

细化实施方案，明确节点目标，定期合理调度，严格资金管理，有效地控制了工

程质量、安全、进度和工程投资。 

工程施工结束后，建设单位组织监理和验收单位进行了自查初验，对现场存

在的与水保方案批复不一致的地方提出了整改要求，对水保验收的报备工作进行

了统一部署。 

6.2 规章制度 

为全面落实水土保持方案报告表及其批复要求，水土保持措施落实到位，确

保通过建设项目水土保持设施竣工验收。国网江苏省电力有限公司苏州供电分公

司落实了国家电网有限公司编制的环境保护和水土保持管理办法，确保水土保持

管理的制度化，明确了项目水土保持管理的分工及组织机构。业主项目部将以上

制度编写进项目建设管理制度中，以便贯彻执行。 

6.3 建设管理 

6.3.1 水土保持招投标和合同执行情况 

工程招标工作依据《中华人民共和国招标投标法》及水利部《水利工程建设

项目招标投标管理规定》（14 号令）等法律、法规要求，本着“公开、公平、公

正和诚信”的原则，实行公开招标。水土保持工程施工等单位均通过招标确定。 

施工单位落实了各项水土保持措施，质量合格，完成了合同内容，符合要求。 

6.3.2 自查及现场整改落实情况 

水土保持验收单位全面查勘检查水土保持设施落实情况，进行水土保持治理

效果复核。经过验收技术服务单位现场复查，各项水保措施已实施到位，达到了

水土保持设施验收的标准。 

6.4 水土保持监理 
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建设单位未单独委托水保监理工作，本工程的水土保持监理由主体监理单位

江苏鑫顺能源产业集团有限公司承担。主体工程于 2021 年 9 月开工，2021 年 11

月完工，监理单位对本工程水土保持工作进行了全过程监理。 

根据工作需要，监理单位成立了苏州吴江光大环保能源有限公司吴江生活垃

圾焚烧发电扩容建设项目（生活垃圾焚烧厂二期）110 千伏送出工程监理部，开

展该项目水土保持工程施工阶段的监理工作，监理组织机构采用直线型监理组织

模式，定期开展季度巡查。 

监理单位主要完成的监理内容包括：1)会同建设单位明确了水土保持防治责

任范围和分区。2）对水土保持工程量、工程完成质量进行确认；对水土保持工

程质量做出综合评价；并配合建设单位最终确认完成分部工程、单位工程的自查

初验工作。3）对水土保持投资进行控制并进行综合评价。4）对工程进度进行控

制并做出综合评价。 

验收单位认为水土保持监理单位确定的水土保持工程量正确，质量评定情况

符合《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）的具体要求，投资核定情况

符合事实，综合结论基本正确。 

6.5 水土保持监测 

本项目为水土保持方案报告表项目，未单独进行水土保持监测。 

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况 

    本工程建设期间未收到水行政主管部门监督检查的通知。 

6.7 水土保持补偿费缴费情况 

《关于准予苏州吴江光大环保能源有限公司吴江生活垃圾焚烧发电扩容建

设项目（生活垃圾焚烧厂二期）（生活垃圾焚烧厂二期）110 千伏送出工程水土

保持方案决定》（（吴江）字申[2021]第（110）号）批复的水土保持补偿费为

23359.2 元，本工程已足额缴纳，详见附件 7。 

6.8 水土保持设施管理维护 

工程投运后，本项目水土保持设施维护管理工作由国网江苏省电力有限公司

苏州供电分公司负责，费用来源于工程运行维护资金。 
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7 结论 

7.1 结论 

通过组织对本项目实施全面的水土保持设施验收，水土保持设施验收技术服

务单位针对本项目水土保持设施建设情况，主要形成以下结论： 

1）建设单位十分重视工程建设中的水土保持工作，按照有关水土保持法律、

法规的规定，编报了水土保持方案报告表，并上报苏州州市吴江区水务局进行批

复。各项手续齐全。 

2）本工程水土保持工作制度完善，档案资料保存完整，水土保持工程设计、

施工、监理、财务支出等资料齐全。 

3）各项水土保持设施按批准的水土保持方案及其设计文件建成，符合主体

工程和水土保持的要求，达到了批准的水土保持方案和批复文件的要求，水土流

失防治效果达到了《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）和地

方有关技术标准的要求，水土保持设施运行正常。 

4）水土保持设施建设质量合格，工程措施结构稳定、排列整齐、外型美观；

植物绿化生长良好，林草覆盖率达到了较高的水平；临时工程评定资料齐全，完

成情况良好。水土保持工程措施和植物措施合格率均达到 100%，本项目水土保

持设施质量评定为合格。 

5）本项目水土保持措施落实情况良好，水土保持防治效果明显，工程水土

流失防治责任范围内的水土流失得到了较为有效的治理。 

6）水土保持投资使用符合审批要求，管理制度健全。 

7）水土保持设施的后续管理、维护措施已经落实，具备正常运行条件，且

能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求。 

综上所述，水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关 

规定和要求，水土保持工程总体工程质量优良，达到了水土保持方案及批复的要

求，水土保持设施符合验收条件。 

7.2 遗留问题及建议 

本工程无遗留问题。建议加强水土保持设施管理维护工作，加强植被措施的

抚育、管护和补植。 
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8 附件及附图 

8.1 附件 

（1）项目建设及水土保持大事记 

1、2020 年 4 月，江苏省发展和改革委员会核准该项目。 

2、2020 年 7 月，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司对该项目初步设计文

件进行了批复。 

3、2021 年 8 月，苏州市吴江区水务局批复了本工程水土保持方案报告表（（吴

江）字申[2021]第（110）号）。 

4、2021 年 9 月，工程开工建设。 

5、2021 年 11 月，主体工程及水土保持工程基本完工。 

6、2021 年 11 月，自验单位进场开展踏勘工作。 

7、2021 年 12 月，自验单位编制完成了本工程水土保持设施验收报告。 
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（2）项目核准文件 
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（3）水土保持方案批复文件 
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（4）水土保持初步设计批复 
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（5）单位工程分部工程质量评定文件 



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 41  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 42  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 43  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 44  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 45  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 46  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 47  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 48  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 49  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 50  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 51  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 52  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 53  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 54  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 55  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 56  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 57  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 58  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 59  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 60  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 61  

 

 

 

 

 



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 62  

（6）重要水土保持单位工程验收照片（注：杆塔编号均为运行编号，下同） 

  
110kV 水光线 1 号塔基恢复情况 110kV 水光线 2 号塔基恢复情况 

  
110kV 水光线 3 号塔基恢复情况 110kV 水光线 4 号塔基恢复情况 

  
110kV 水光线 5 号塔基恢复情况 110kV 水光线 6 号塔基恢复情况 

  
110kV 水光线 7 号塔基恢复情况 110kV 水光线 8 号塔基恢复情况 
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110kV 水光线 9 号塔基恢复情况 110kV 水光线 10 号塔基恢复情况 

  
110kV 水光线 11 号塔基恢复情况 110kV 水光线 12 号塔基恢复情况 

  
110kV 水光线 13 号塔基恢复情况 110kV 水光线 14 号塔基恢复情况 

  
110kV 水光线 15 号塔基恢复情况 电缆部分 
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（7）水土保持补偿费凭证 

 

 



8 附件及附图 
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8.2 附图  

（1）本工程地理位置图 
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（2）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工图 

 

2021.12 



8 附件及附图 
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（3）建设前后遥感影像对比图 

  
本工程建设前卫星遥感（2019.7） 本工程建成后卫星遥感（2021.12） 

  
1 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 1 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

  
2 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 2 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

  
3 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 3 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 68  

  
4 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 4 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

  
5 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 5 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

  
6 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 6 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

  
7 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 7 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 69  

  
8 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 8 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

  
9 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 9 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

  
10 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 10 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

  
11 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 11 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 



8 附件及附图 
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12 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 12 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

  
13 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 13 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

  
14 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 14 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

  
15 号杆塔建设前卫星遥感（2019.7） 15 号杆塔建成后低空照片（2021.12） 

 


